

Příloha č. 3

MILNÍKY

Milníky pro Výkonové fáze dle Smlouvy jsou následující

Označení činnosti (Milníku) pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Objednatelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny, není-li stanoveno jinak)
A	Provedení projektové přípravy pro Projekt („PP“) – předání kompletního hrubopisu určeného ke kontrole Objednatele	60 dnů od pokynu Objednatele k zahájení Výkonové fáze
B	Zhotovení projektové dokumentace pro povolení Stavby („DSP“) – předání kompletního hrubopisu určeného ke kontrole Objednatele (včetně zpracovaných Stanovisek vzešlých z inženýrské činnosti; před podáním žádosti o vydání Povolení záměru)	170 dní od pokynu Objednatele k zahájení Výkonové fáze
C	Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby a pro výběr generálního dodavatele Stavby („DVZ“) - předání kompletního hrubopisu dokumentace ke kontrole Objednatele	135 dní od pokynu Objednatele k zahájení Výkonové fáze