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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části 
odbor právních služeb

oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne:
MCP8 458910/2026 Ing. Věra Jiroušová / I.621 05. 08. 2026
OVZ/2026/0009

Vysvětlení zadávací dokumentace č. VI.

Vážení,

zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. VI. na níže uvedenou zakázku. 

Název veřejné zakázky:
„Objekt Chabařovická – snížení energetické náročnosti 

objektu“

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Typ zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Evidenční číslo: OVZ/2026/0009

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské 

části Praha 8, příspěvková organizace

Sídlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 00639524

Ředitel: Ing. Stanislav Hladiš

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Zadavatel: Městská část Praha 8

Sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 00063797

Datová schránka: g5ybpd2
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Dotaz č. 8 (Žádost o dodatečnou informaci ze dne 27. 7. 2026) – viz příloha č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace k Dotazu č. 8

Odpovědi na „Žádost o dodatečnou informaci č. 2 ze dne 27. 7. 2026“

Zadavatel níže reaguje na jednotlivé dotazy dodavatele v pořadí, v jakém byly položeny. Odpovědi 

vycházejí ze zveřejněné projektové dokumentace (DSP+DPS SEN-rev.01 a REKU-rev.01), soupisů 

prací (příloha „24-306-I ... [zadání].xlsx“) a požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Tam, kde 

dokumentace odpověď jednoznačně nedává, je to výslovně uvedeno a dotaz bude dále konzultován se 

zpracovatelem příslušné části PD.

Zadavatel dne 30. 7. 2026 obdržel a zkontroloval aktualizovanou verzi soupisu prací (souboru „24-306-I 

... [zadání].xlsx“). Kontrola byla provedena položku po položce (dle kódu položky, nikoli jen 

pořadového čísla, které se u některých objektů posunulo) a výsledek je promítnut do části D této 

odpovědi – u naprosté většiny položek, které dodavatel v dotazech 14–30 označil jako chybně nulové, 

je nyní ve výkazu výměr doplněna nenulová hodnota odpovídající výpočtovým poznámkám z 

původního souboru.

A. Střešní světlíky (dotazy 1–5)

Zdroj: Tabulky výplní otvorů „O“+„D“, prvek 5.17 (výkres D1124-7, blok 5) a prvek 8.23 (výkres 

D1124-13, blok 7,8) – v obou dokumentech je specifikace světlíku shodná. Dále 24-306-B-stz (stavebně 

technická zpráva SEN) a PBŘ SEN Chabařovická. (Beze změny oproti opravenému souboru – týká se 

projektové dokumentace, nikoli výkazu výměr.)

1. Dle odborné firmy světlíky se čtyřvrstvou kopulí nikdy nebudou mít Uw = 1,1 W/m2.K – 

prosíme o prověření správnosti zadání a případné aktualizování.

 Uw = 1,1 W/m²K u čtyřvrstvé kopule

Dle tabulky výplní je pro světlík (900×900 mm) uvedeno: rám – plastový z tvrzeného PVC, Uf = 0,88 

W/m²K; zasklení – 4vrstvé nerozbitné (vrchní vrstva PET-G, ostatní vrstvy akrylát PMMA), Ug = 1,31 

W/m²K; výsledné Uw,max = 1,1 W/m²K. Jde o konkrétní hodnoty deklarované ke srovnávacímu 

standardu (výrobek ALLUX THERMO).

Zadavatel připouští, že u vícekomorových (vícevrstvých) kopulových světlíků se v praxi hodnota Ug 

1,31 W/m²K u řady výrobců nedosahuje. Tabulka zároveň obsahuje obecnou poznámku, že uvedený typ 

je „srovnávací standard“ a dodavatel může nabídnout jiný výrobek se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. 

V rámci zpracovaného energetického posouzení je počítáno s referenční hodnotou Uw 1,4 W/m2K. Tedy 

je možné použít výrobek nejhůře s takovou hodnotou Uw, která nepřekročí tuto referenční hodnotu.

V případě, že se zhotovitel chce zaštiťovat odbornou firmou, zadavatel žádá aby své tvrzení podložil.

2. Zadané světlíky nesplňují požadavek PBŘ. Je potřeba prověřit, jestli mají splňovat třídu reakce 

na oheň, nebo neodpadává neodkapává hořící.

Světlíky a PBŘ – třída reakce na oheň / odkapávání hořících kapek

PBŘ SEN Chabařovická (čl. 4.2) stanovuje, že u stropů (podhledů) nesmí být v chráněných a částečně 

chráněných únikových cestách použity hmoty, které při požáru (dle ČSN 73 0865) hořící odkapávají 

nebo odpadávají, ledaže jde o výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. V tabulce výplní světlíku jsou 

kolonky „Požární odolnost“ a „Bezpečnostní opatření“ ponechány prázdné (pomlčka), přičemž zasklení 

je plastové (PET-G/PMMA), tedy hořlavé.

Světlíky v objektu 5 jsou umístěny nad místnostmi, které nejsou chráněnými únikovými cestami. Je tedy 

možné použít zasklení a rámy dle návrhu.

Světlíky v objektu 8 jsou nad prostorem, který sice není přímo značen jako chráněná úniková cesta, 

nicméně jedná se o větší shromažďovací prostor, přes který se dá projít do objektů 9, 6 a 7. Z toho 

důvodu tímto provádíme úpravu požadavku na výrobek, aby splňoval požadavky reakce na oheň třídy 

A1 – hliníkový rám, izolační bezpečnostní trojsklo, překrytí přesklívací kopulí PET-G, Urc 1,3 W/m2K.

3. Dále pak jsou zde všechny navrženy jako otevírací s pomocnými písty, což je střešní výlez. To 

asi ne, že?

Otevírací světlíky s pomocnými písty = střešní výlez?

Popis prvku v tabulce výplní zní: „...ruční ovládání se dvěma mechanickými písty“. Jde o mechanismus 

umožňující částečné vyklopení/pootevření kopule – typicky pro přirozené větrání, případně odvod kouře 

a tepla (RWA) – nikoli o pochozí střešní výlez určený k průchodu osob. Přístup na střechu je dle PBŘ 
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(čl. 4.9) řešen samostatně stávajícím výlezem ze společné chodby na nejvyšší z objektů; ostatní 

ustupující terasy jsou přístupné terasovými dveřmi vyšších podlaží.

Zadavatel potvrzuje, že se skutečně nejedná o střešní výlezy pro pěší provoz – funkce otevírání je 

větrací/bezpečnostní. 

Účel otevírání světlíků je pro přirozené větrání daných prostor. Ruční větrání je možné instalovat u 

standardních i požárních světlíků.

4. PVC podsada (manžeta) je v provedení bílá. Tedy nikoliv RAL 9016. To by bylo možné pouze 

s ocelovou manžetou, která by tam ale podle PBŘ měla být, prosíme o prověření.

PVC manžeta „bílá“ vs. RAL 9016 / požadavek na ocelovou manžetu

Tabulka výplní uvádí rám „plastový z tvrzeného PVC“ a povrchovou úpravu podstavce (manžety) „v 

odstínu RAL 9016“ (dopravní bílá). RAL 9016 je konkrétní normovaný odstín, který je u plastových 

manžet u části výrobců běžně dostupný jako standardní bílá – samo o sobě tedy nejde nutně o rozpor v 

zadání.

V prostorách bez požadavku na instalaci světlíků s třídou reakce na oheň A1 je možné použít PVC 

manžetu bez dodatečného opatření (oplechování),

V prostorách s požadavkem na instalaci světlíků s třídou reakce na oheň A1 bude proveden světlík 

s hliníkovým rámem na ocelovém podstavci.

5. U světlíku je připojená fólie Broof t3, kondenzační žlábek a nerozbitné zasklení, a přitom se 

píše kopule s PET-G, co je tedy správně?

Broof t3 / kondenzační žlábek / nerozbitné zasklení vs. „kopule s PET-G“

Nejde o vzájemně si odporující údaje, ale o tři různé části téže dodávky světlíku: (1) zasklení („kopule“) 

tvoří 4vrstvé nerozbitné zasklení – vrchní vrstva PET-G, spodní vrstvy akrylát PMMA; (2) fólie s 

klasifikací Broof(t3) je hydroizolační vrstva střešního pláště, která se napojuje na manžetu světlíku (týká 

se střešní krytiny, nikoli samotného zasklení); (3) kondenzační žlábek je konstrukční prvek manžety pro 

odvod kondenzátu. Všechny tři prvky jsou součástí jedné dodávky (viz „Doplňky“ v tabulce výplní) a 

popisují různé komponenty, nikoli alternativní varianty zasklení.

B. Elektroinstalace / hromosvod (dotazy 6–12)

6. Záložka SO-06-I-Elektroinstalace Ostatní svorky řádek 12 MJ kpl – upřesnit o jaké svorky se 

jedná a jejich počet. Asfaltový nátěr řádek 28 MJ kpl – upřesnit počet svorek, které se budou 

konzervovat nátěrem s asfaltu.

SO-06-I – Elektromontáže (hromosvod): pol. č. 12 „Ostatní svorky“ a pol. č. 28 „Asfaltový nátěr“

Objekt SO-06-I je soupis prací hromosvodné (jímací) soustavy. Položka č. 12 (kód K179) „Ostatní 

svorky dle potřeby“, MJ kpl, množství 1, je záměrně koncipována jako paušální položka pokrývající 

doplňkové/atypické svorky, jejichž přesný typ a počet nelze v projektu předem vyčíslit (např. napojení 

na netypické prvky, doplnění zjištěné až při realizaci). Obdobně položka č. 28 (kód K195) „Asfaltový 

nátěr“, MJ kpl, množství 1, představuje paušální krytí nákladů na asfaltový (protikorozní) nátěr 

svorek/spojů, které přijdou do trvalého styku s asfaltovou hydroizolací střechy – přesný počet 

ošetřovaných svorek se určí až dle skutečného vedení jímací soustavy na střeše.

Zadavatel potvrzuje, že u obou položek jde o standardní paušální (kpl) položky bez podrobného rozpisu 

kusů – odborný dodavatel je ocení jako soubor v rozsahu přiměřeném velikosti a členění střech dle 

výkresové dokumentace hromosvodu (detail č. 404 a související výkresy), obdobně jako u ostatních 

položek.

7. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Položka č.1, 8, 15 atd. Zmapování stávajícího stavu rozvaděče 

v MJ soubor je součástí všech rozvaděčů – co tato položka požaduje? Poprosím upřesnit o jakou 

činnost se jedná.

SO-05 – Elektroinstalace: pol. č. 1, 8, 15 atd. „Zmapování stávajícího stavu rozvaděče“

Soupis SO-05 – Elektroinstalace (objekt 05_REKU) je členěn po jednotlivých rozvaděčích (D1 až D14: 

R4d, R4c, R5b, R4b, R5a, R4a, R7, R3, R101, R102, R103, R1a, R1b, Rx). Položka „Zmapování 

stávajícího stavu rozvaděče“ (MJ soubor = 1) se skutečně opakuje u každého z 14 rozvaděčů (pol. č. 1, 

8, 15, 22... atd.).

Jedná se o přípravnou činnost prováděnou před vlastním zásahem do rozvaděče: zhotovitel na místě 

zdokumentuje aktuální skutečný stav daného stávajícího rozvaděče (obsazení jističů/chráničů, zapojení, 
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popisky, stav vývodů) v rozsahu potřebném pro navazující úpravu. Položka je oceněna paušálně (soubor) 

na jeden rozvaděč.

8. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Položka č. 2, 9, 16 atd. Úprava rozvaděče (úprava masky, 

vydrátování na svorky, montáž nových prvků a vydrátování atp) v MJ soubor je součástí všech 

rozvaděčů. Poprosím upřesnit o jakou činnost se jedná

SO-05 – Elektroinstalace: pol. č. 2, 9, 16 atd. „Úprava rozvaděče“

Navazující položka „Úprava rozvaděče (úprava masky, vydrátování na svorky, montáž nových prvků a 

vydrátování atp.)“, MJ soubor = 1, opět opakovaná pro každý z 14 rozvaděčů, představuje vlastní 

montážní práci: úpravu krycí masky/dveří rozvaděče dle nově osazovaných přístrojů, přepojení stávající 

kabeláže na svorkovnici, montáž a zapojení nových prvků (viz navazující položka „Jističo-chránič“ u 

každého rozvaděče). Zadavatel si je jistý, že zadání je dostatečné pro odbornou firmu s dostatečným 

rozsahem zkušeností, které jsou pro provedení zakázky potřeba.

9. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Přesun rozvaděče do nové pozice R102 položka č. 66 a R103 

položka č. 76 – poprosím upřesnit o jakou činnost se jedná, rozvaděč bude umístěn na omítce nebo 

je nutno jej zapustit do zdi?

SO-05 – Elektroinstalace: přesun rozvaděče R102 (pol. č. 66) a R103 (pol. č. 76)

Soupis prací u obou rozvaděčů (D10 – R102, D11 – R103) obsahuje ucelenou řadu položek: zmapování 

stávajícího stavu → odpojení rozvaděče a jeho demontáž → přesun rozvaděče do nové pozice a jeho 

montáž → zapojení stávající kabeláže do nové pozice → úprava rozvaděče. Jde tedy skutečně o fyzické 

přemístění stávající skříně rozvaděče na nové místo (nikoli o výměnu za nový), včetně přepojení 

stávající kabeláže.

Zadavatel předpokládá, že dnešním standartem je rozvaděč zapuštěný do stěny, a veškeré činnosti s tím 

spojené musí tedy být zahrnuty v položce.

10. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Uložení kabelových tras dle typu materiálu zdivo/SDK 

položka č. 109 (1 soubor). Poprosím upřesnit o jakou činnost se jedná

SO-05 – Elektroinstalace: pol. č. 109 „Uložení kabelových tras dle typu materiálu zdivo/SDK“

Položka (kód 2.5), MJ soubor = 1, zahrnuje uchycení nově vedených kabelových tras na/do stávajících 

konstrukcí dle jejich materiálu – do zdiva (příchytky, hmoždinky) i do SDK příček (sádrování, kovové 

příchytky do CD/UD profilů). Jde o paušální položku pokrývající montážní materiál a práci na uložení 

kabeláže bez ohledu na konkrétní poměr zdivo/SDK. Opět se jedná o standartní úkon odborné firmy 

z pohledu zadavatele.

11. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Zmapování současného stavu elektroinstalace položka č. 115 

(1 soubor). Poprosím upřesnit o jakou činnost se jedná

SO-05 – Elektroinstalace: pol. č. 115 „Zmapování současného stavu elektroinstalace“

Položka (kód 2.14), MJ soubor = 1, je obdobou položky z dotazu č. 7, ale týká se celkové stávající 

elektroinstalace v řešených prostorách (nikoli jen rozvaděčů) – zhotovitel před zahájením prací 

zdokumentuje aktuální stav stávajících rozvodů, vypínačů, zásuvek a svítidel v rozsahu dotčeném 

navrhovanou úpravou (podklad pro položku č. 116), položka má zhotoviteli sloužit jako náklad za 

seznámení se s instalacemi, jejich provedením, vyhodnocení přípravných prací atp. Případně určení tras 

stávajících vedení (aby nedošlo k jeho poškození např průrazem atp.) Jinými slovy Pasportizace 

současného elektrického vedení před zahájením stavby.

12. Záložka SO-05-Elektroinstalace - Úprava současné elektroinstalace položka č. 116 (1 soubor). 

Poprosím upřesnit o jakou činnost se jedná

SO-05 – Elektroinstalace: pol. č. 116 „Úprava současné elektroinstalace v závislosti na 

uvažovaných změnách“

Položka (kód 2.15), MJ soubor = 1, představuje montážní práci - úpravu stávajících rozvodů v 

návaznosti na plánované přesuny vypínačů/zásuvek/svítidel v souvislosti se stavebními úpravami 

VZT/REKU rozvody. Dle zadavatel je vše jasně specifikováno v projektové dokumentaci.

C. Žaluzie u oken (dotaz 13)
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13. Jak mají být provedené žaluzie u oken 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 a další. Mají žaluzie vést přes celou šíři 

rámu okna, nebo mají být rozděleny po jednotlivých otevíracích křídlech?

Žaluzie u oken 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 a dalších

Dle tabulky výplní otvorů (např. prvek 3.1, výkres D1124-1) je v „Doplňcích“ uvedeno: „součástí oken 

budou vnitřní horizontální žaluzie s horním nosičem, ovládané řetízkem, AL lamely šíře 16 mm“. 

Vnitřní žaluzie budou provedeny rozdělené dle jednotlivých prvků okenní sestavy, aby bylo možné 

ovládat každou část zvlášť a zároveň byla zachována možnost mít otevíravé jednotlivé části sestavy 

nezávisle na ostatních. Vnitřní žaluzie s ovládáním řetízkem bývají standardně instalovány před 

jednotlivé prosklené plochy s kotvením do rámů příslušného okenního křídla.

D. Nulové / chybějící výměry a MJ „kpl“ ve výkazech výměr (dotazy 14–30)

Zadavatel potvrzuje, že u vyjmenovaných položek šlo o chybu vzniklou při exportu/tvorbě výkazu 

výměr (hodnota z interní výpočtové poznámky se nepropsala do pole „Množství“), nikoli o záměr. 

14. Objekt SO-01-Ia – Blok 3, 4, 6 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

4 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0 0,89 t – OPRAVENO

8 Tyč ocelová kruhová žebírková D8mm t 0 0,24 t – OPRAVENO

21 Lak penetrační asfaltový t 0 0,15 t – OPRAVENO

71 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,08 t – OPRAVENO

15. Objekt SO-02-Ia – Blok 5 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

2 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0 0,43 t – OPRAVENO

4 Tyč ocelová kruhová žebírková D8mm t 0 0,14 t – OPRAVENO

47 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 6 m

t 0 0,19 t – OPRAVENO

16. Objekt SO-03-Ia – Blok 7, 8 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

5 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0 0,89 t – OPRAVENO

9 Tyč ocelová kruhová žebírková D8mm t 0 0,21 t – OPRAVENO

22 Lak penetrační asfaltový t 0 0,14 t – OPRAVENO

66 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,08 t – OPRAVENO

18. Objekt SO-04-Ia – Blok 9 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

2 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0 0,23 t – OPRAVENO

4 Tyč ocelová kruhová žebírková D8mm t 0 0,06 t – OPRAVENO

19. Objekt SO-01-Ib – Blok 3, 4, 6 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

58 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,38 t – OPRAVENO

20. Objekt SO-02-Ib – Blok 5 – nulové/chybějící výměry
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Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

49 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m

t 0 0,29 t – OPRAVENO

54 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické 

úpravy v objektech v do 6 m

t 0 0,33 t – OPRAVENO

21. Objekt SO-03-Ib – Blok 7, 8 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

58 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,45 t – OPRAVENO

22. Objekt SO-04-Ib – Blok 9 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

46 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 6 do 12 m

t 0 0,12 t – OPRAVENO

51 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické 

úpravy v objektech v přes 6 do 12 m

t 0 0,20 t – OPRAVENO

23. Objekt SO-01-II – Blok 3, 4, 6 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

8 Případné kácení dřevin vč. likvidace soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

77 D+M výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek všech technických zařízení v objektu

soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

97 Lak penetrační asfaltový t 0 0,10 t – OPRAVENO

24. Objekt SO-02-II – Blok 5 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

6 Případné kácení dřevin vč. likvidace soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

57 D+M výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek všech technických zařízení v objektu

soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

75 Lak penetrační asfaltový t 0 0,05 t – OPRAVENO

25. Objekt SO-03-II – Blok 7, 8 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

9 Případné kácení dřevin vč. likvidace soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

72 D+M výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek všech technických zařízení v objektu

soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)
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88 Lak penetrační asfaltový t 0 0,07 t – OPRAVENO

102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,29 t – OPRAVENO

26. Objekt SO-04-II – Blok 9 – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

7 Případné kácení dřevin vč. likvidace soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

51 D+M výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek všech technických zařízení v objektu

soubor 1 1 – beze změny 

(paušální položka, viz 

text níže)

67 Lak penetrační asfaltový t 0 0,04 t – OPRAVENO

81 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v přes 6 do 12 m

t 0 0,03 t – OPRAVENO

82 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m

t 0 0,01 t – OPRAVENO

27. Objekt SO-01-e1 – Blok 3, 4, 6 (varianta e1) – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

13 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

ruční v objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,13 t – OPRAVENO

28. Objekt SO-02-e1 – Blok 5 (varianta e1) – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

3 Řezivo jehličnaté lať pevnostní třídy S10-13, 

průřez 40×60 mm

m³ 0 0,40 m³ – 

OPRAVENO

6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 0 0,46 t – OPRAVENO

7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0 0,46 t – OPRAVENO

9 Poplatek za uložení na skládce stavebního 

odpadu směsného, kód odpadu 17 09 04

t 0 0,46 t – OPRAVENO

10 Přesun hmot pro budovy ruční v přes 12 do 24 mt 0 0,35 t – OPRAVENO

29. Objekt SO-03-e1 a SO-04-e1 (varianta e1) – nulové/chybějící výměry

Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

13 (SO-03-e1) Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

ruční v objektech v přes 12 do 24 m

t 0 0,33 t – OPRAVENO

4 (SO-04-e1) Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 0 0,43 t – OPRAVENO

5 (SO-04-e1) Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0 0,43 t – OPRAVENO

7 (SO-04-e1) Poplatek za uložení na skládce stavebního 

odpadu směsného, kód odpadu 17 09 04

t 0 0,43 t – OPRAVENO

8 (SO-04-e1) Přesun hmot pro budovy ruční v přes 12 do 24 mt 0 0,11 t – OPRAVENO

30. Objekt SO-01 TPS a SO-03 – Blok 5 – nulové/chybějící výměry
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Pol. č. Popis položky MJ Původně Stav po opravě (30. 7. 

2026)

19 (SO-01 

TPS)

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s 

omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 

24 m

t 0 0,05 t – OPRAVENO

10 (SO-03-

Blok5)

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně

t 0 0,14 t – OPRAVENO

11 (SO-03-

Blok5)

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 

ZKD 10 m

t 0 0,42 t – OPRAVENO

12 (SO-03-

Blok5)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0 0,14 t – OPRAVENO

14 (SO-03-

Blok5)

Poplatek za uložení na skládce stavebního 

odpadu směsného, kód odpadu 17 09 04

t 0 0,14 t – OPRAVENO

15 (SO-03-

Blok5)

Přesun hmot pro budovy ruční v přes 12 do 24 mt 0 0,17 t – OPRAVENO

16 (SO-03-

Blok5)

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 

zvětšený přesun ZKD 100 m

t 0 0,17 t – OPRAVENO

K opakující se dvojici položek „Případné kácení dřevin vč. likvidace“ a „D+M výstražných a 

bezpečnostních značek a tabulek všech technických zařízení v objektu“ (dotazy 23–26, MJ soubor = 1): 

jde o paušální položky, jejichž rozsah je popisem sám o sobě dostatečně vymezen – jedná se o rezervu 

na případné odstranění náletových dřevin zjištěných až na místě (vč. likvidace), resp. o dodávku a 

montáž výstražných/bezpečnostních štítků u veškerých nově instalovaných technických zařízení dle 

platných bezpečnostních předpisů.

17. Objekt SO-06-I – měrná jednotka „kpl“ u vybraných položek

Pol. č. Popis MJ Množství (po 

opravě)

6 Podstavec pro uchycení izolované podpěry na plochou střechu kpl 6,00

12 Ostatní svorky dle potřeby kpl 1,00

28 Asfaltový nátěr kpl 1,00

31 Spotřební materiál kpl 1,00

38 Ostatní jistící prvky a kabeláž (SENZOR TEPLOTY) – dle 

vybrané technologie termostatu

kpl 1,00

40 Přepěťové ochrany pro datové spoje – na stávající vedení do 

budovy, typ dle kabeláže

kpl 1,00

41 Přepěťové ochrany pro telekomunikační spoje – na stávající 

vedení do budovy

kpl 1,00

43 Svodič přepětí T3 – dle požadavků investora ks 1,00 – 

OPRAVENO 

(dříve 0,00)

U položek č. 6, 12, 28, 31, 38, 40 a 41 zadavatel ponechává MJ „kpl“ – jde o soubory drobného 

příslušenství/spotřebního materiálu (svorky, nátěr, jistící a přepěťové prvky), jejichž přesný početní 

rozpis nelze na úrovni projektu smysluplně stanovit; podrobnější jednotka (bm, m², ks) by rozsah věrně 

nevystihla. Položka č. 43 „Svodič přepětí T3 – dle požadavků investora“ měla v původním souboru 

nulovou výměru; v opravené verzi je již doplněn požadovaný počet 1 ks, tak aby byl oceněn pro 

případnou potřebu.
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Dotaz č. 9   

Vysvětlení zadávací dokumentace k Dotazu č. 9

Dotaz č.1:

V tabulce výplní otvorů bloku 9 je uvedeno, že prvky s označením 9.7 a 9.8 mají být 

vyrobeny z hliníku. Avšak ve výkazu výměr je uvedeno „okno plastové otevíravé/sklopné“. 

Co platí?

Zadavatel potvrzuje, že platí projektová dokumentace – tabulka výplní otvorů (výkres D1124-

19). Prvky 9.7 a 9.8 mají být provedeny jako hliníkový okenní systém (srovnávací standard 

Aluprof) dle specifikace uvedené u těchto prvků, nikoli jako plastová okna. Soupis prací 

obsahuje u těchto ploch chybné zařazení pod položku plastových oken; zadavatel soupis prací 

opravil tak, aby plochy 9.7 (141,12 m²) a 9.8 (189,26 m²) byly oceněny jako hliníkový okenní 

systém odpovídající specifikaci v PD,

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr na listech, které se týkají fasády v oddíle PSV je chybně uvedeno množství:

List SO-01-II - Blok 3, 4, 6  - pol.č. 97

List SO-02-II - Blok 5 - etapa II – pol.č. 75

List SO-03-II - Blok 7, 8 - et.. – pol. č. 88

List SO-04-II - Blok 9 - etapa II- pol. č. 67

Prosíme o revizi.

(chybné množství PSV fasáda, SO-01-II pol. 97, SO-02-II pol. 75, SO-03-II pol. 88, SO-

04-II pol. 67) – už zodpovězeno. Jde přesně o položky „Lak penetrační asfaltový", které 

Odpověď na DI č. 2 (část D, tabulky 8–11) opravila z 0 na 0,10 / 0,05 / 0,07 / 0,04 t. Stačí na 

dotaz odkázat: „Zodpovězeno v rámci Odpovědi na Žádost o DI č. 2 ze dne 27. 7. 2026, část 

D – viz opravené množství u položky Lak penetrační asfaltový."

Dotaz č. 10 

Vysvětlení zadávací dokumentace k Dotazu č. 10

Zadávací dokumentace stanoví předpokládaný termín zahájení plnění v 09/2026, současně však 

Příloha č. 10 zadávací dokumentace (Etapizace) předpokládá celkovou dobu realizace 12 

měsíců při koordinovaném průběhu jednotlivých etap. Z etapizace dále vyplývá, že některé 

etapy mají probíhat souběžně (zejména etapa 1A s etapou 4A, etapa 1B s etapou 4B a etapa 2 s 

etapou 3), přičemž čl. III smlouvy o dílo stanoví, že zahájení jednotlivých etap bude probíhat 

na základě výzvy objednatele.

Žádáme proto o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Potvrzuje zadavatel, že nadále předpokládá zahájení realizace v termínu 09/2026, případně 

jaký je nejzazší předpokládaný termín zahájení plnění?

Ano zadavatel potvrzuje záměr zahájit v termínu 09/2026 dle průběhu zadávacího řízení.

b)

Potvrzuje zadavatel, že celková doba realizace 12 měsíců začíná běžet ode dne předání 

prvního staveniště, resp. zahájení první etapy?

Ano zadavatel potvrzuje celkovou předpokládanou dobu realizace 12 měsíců.
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c)

Potvrzuje zadavatel, že lhůty plnění jednotlivých etap začínají běžet vždy ode dne doručení 

výzvy objednatele k zahájení příslušné etapy, případně ode dne předání příslušné části 

staveniště, nikoliv od předem stanovených kalendářních termínů?

Ano zadavatel potvrzuje, že lhůty plnění jednotlivých etap začínají běžet vždy ode dne 

doručení výzvy objednatele k zahájení příslušné etapy.

d)

Potvrzuje zadavatel, že technologická návaznost a souběh jednotlivých etap uvedené v 

etapizaci představují závazný předpoklad realizace díla a že objednatel nebude jejich pořadí 

ani souběh jednostranně měnit bez odpovídající úpravy termínů plnění?

Zadavatel nikde ve své zadávací dokumentaci netvrdí, že se jedná o ZÁVAZNÝ předpoklad. 

Slova Závázný a Předpoklad si dle zadavatele odporují.

e)

Je stanoven nejzazší termín, do kterého objednatel vyzve zhotovitele k zahájení jednotlivých 

etap, případně maximální časový odstup mezi jednotlivými etapami?

Ne není.

f)

Potvrzuje zadavatel, že v případě pozdější výzvy k zahájení některé z etap, případně 

nemožnosti realizovat předpokládaný souběh etap z důvodů na straně objednatele, nebude 

taková skutečnost představovat prodlení zhotovitele a odpovídajícím způsobem se prodlouží 

termíny plnění jednotlivých etap i celková doba realizace?

Ano zadavatel toto potvrzuje.

2 Cenové riziko při pozdějším zahájení etap

Cena díla je sjednána jako pevná a jednotkové ceny jsou konečné. Valorizace dle čl. 3.12 

smlouvy je připuštěna pouze při přerušení provádění díla z důvodů neležících na straně 

zhotovitele. U některých etap (zejména etapa 5 – REKU) může mezi podáním nabídky a 

zahájením realizace uplynout značná doba, přestože zhotovitel nemá možnost její zahájení 

ovlivnit.

-

Vzhledem k tomu, že okamžik zahájení jednotlivých etap je zcela v dispozici zadavatele, 

žádáme o vysvětlení, jak bude řešeno cenové riziko spočívající v růstu cen stavebních prací, 

materiálů a energií v případě, že zadavatel vyzve k zahájení etapy s významným časovým 

odstupem oproti předpokládanému harmonogramu, aniž by se jednalo o formální přerušení 

provádění díla. V opačném případě dochází k přenesení cenového rizika výlučně na 

dodavatele, přestože dobu zahájení jednotlivých etap nemůže nijak ovlivnit.

-

Žádáme proto o sdělení, zda zadavatel připustí obdobný valorizační mechanismus, například 

podle indexů cen stavebních prací zveřejňovaných Českým statistickým úřadem, i pro tento 

případ.

Zadavatel nepřipouští valorizační mechanismus.
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3 Souběh smluvních pokut

-

Podle čl. XI odst. 11.5 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč za porušení jakékoli povinnosti stanovené smlouvou, a to opakovaně. Současně 

odst. 11.15 stanoví možnost souběhu smluvních pokut.

-

Žádáme o vysvětlení, zda smluvní pokuta dle odst. 11.5 bude uplatňována i souběžně s 

konkrétní smluvní pokutou sjednanou pro stejné porušení smluvní povinnosti (např. dle odst. 

11.1, 11.2 nebo 9.6), nebo zda má zvláštní smluvní pokuta pro konkrétní porušení přednost.

-

Současně žádáme o potvrzení, že smluvní ustanovení nebude vykládáno způsobem vedoucím 

k duplicitnímu sankcionování téhož porušení smlouvy.

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ustanovení čl. XI odst. 11.5 závazného návrhu smlouvy o 

dílo, které stanoví pokutu 20.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti, plní funkci tzv. obecné 

(zbytkové) smluvní pokuty. Tato smluvní pokuta je určena pro případy porušení těch smluvních 

povinností, pro které není ve smlouvě výslovně sjednána zvláštní (specifická) smluvní pokuta. 

Zadavatel potvrzuje, že v případě porušení povinnosti, na kterou se vztahuje zvláštní smluvní 

pokuta (např. dle odst. 11.1, 11.2, 9.6 nebo dalších specifických sankčních ujednání), má tato 

zvláštní smluvní pokuta přednost a pro dané konkrétní porušení se uplatní pouze ona. 

Ustanovení odst. 11.15, které stanoví, že se smluvní pokuty sčítají, dopadá na případy souběhu 

různých porušení smlouvy (např. prodlení se splněním termínu a k tomu současné nedodržení 

pořádku na staveništi). 

 

4 Sanace azbestu, pojistné krytí a postup při zjištění nepředvídaných skutečností

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu, jejichž součástí je 

mimo jiné sanace azbestových materiálů podle projektové dokumentace a Studie 

proveditelnosti sanace azbestu. Současně nelze u rekonstrukce stávajícího objektu vyloučit 

zjištění skutečností, které nebylo možné při vynaložení odborné péče zjistit před podáním 

nabídky ani při prohlídce místa plnění.

-

Žádáme proto o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Zda zadavatel požaduje sjednání zvláštního pojistného krytí vztahujícího se k činnostem 

spojeným se sanací a likvidací azbestu nad rámec pojištění odpovědnosti požadovaného 

smlouvou.

Zadavatel nepožaduje zvláštní pojistné krytí.

b)

Zda zadavatel akceptuje, že pojistné smlouvy mohou obsahovat obvyklé výluky vztahující se 

k odpovědnosti za znečištění životního prostředí nebo škody způsobené působením azbestu, 

budou-li práce prováděny v souladu s právními předpisy, projektovou dokumentací a Studií 

proveditelnosti sanace azbestu.

Zadavatel akceptuje, že pojistná smlouva zhotovitele bude obsahovat obvyklé tržně standardní 

výluky týkající se odpovědnosti za znečištění životního prostředí a škody způsobené azbestem, 

budou-li práce prokazatelně prováděny v souladu s právními předpisy, schválenou projektovou 
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dokumentací a Studií proveditelnosti sanace azbestu. Zadavatel upozorňuje, že tato akceptace 

se nijak nedotýká plné smluvní a zákonné odpovědnosti zhotovitele za škodu vzniklou 

porušením povinností ze smlouvy o dílo, právních předpisů nebo projektové dokumentace, a to 

bez ohledu na rozsah pojistného krytí sjednaného zhotovitelem.

c)

Potvrzuje zadavatel, že projektová dokumentace včetně Studie proveditelnosti sanace azbestu 

představuje úplný podklad pro ocenění rozsahu sanace azbestových materiálů?

„Zadavatel potvrzuje, že projektová dokumentace včetně Studie proveditelnosti sanace azbestu 

představuje aktuálně dostupný a dostatečně podrobný podklad pro ocenění rozsahu sanace 

azbestových materiálů, vycházející z provedeného průzkumu přístupných a bezpečných míst. 

Vzhledem k charakteru nedestruktivního průzkumu (viz odst. 3.7 Dodatku č. 1 k inspekční 

zprávě) nelze vyloučit výskyt dalších, dosud neidentifikovaných azbestových materiálů, které 

se mohou objevit až v průběhu bouracích/sanačních prací. Pro tento případ Studie 

proveditelnosti (kap. 10, bod 3) stanoví závazný postup: nalezený materiál bude neprodleně 

zdokumentován a nebude s ním manipulováno do doby laboratorního ověření; o dalším postupu 

rozhodne odborný dozor (technický dozor stavby ve spolupráci se supervizí sanace azbestu dle 

kap. 11 Studie), který zajistí odběr vzorků akreditovanou laboratoří a v případě potvrzení 

azbestu určí vhodný sanační postup. Práce v dotčeném místě/na dotčené konstrukci se do 

rozhodnutí dozoru přeruší.“

3

d)

Jakým způsobem bude objednatel postupovat v případě, že při realizaci budou zjištěny 

skutečnosti, které nebylo možné při vynaložení odborné péče zjistit před podáním nabídky, 

zejména:

1.

další azbestové materiály nebo konstrukce obsahující nebezpečné látky mimo rozsah 

projektové dokumentace a Studie proveditelnosti,

2.

odlišný skutečný stav stávajících konstrukcí,

3.

kolize s dosud nezjištěnými rozvody technické infrastruktury,

4.

nutnost dodatečných stavebních úprav vyvolaných koordinací projektu snížení energetické 

náročnosti objektu a projektu rekuperačního větrání.

-

Žádáme o potvrzení, že budou-li výše uvedené skutečnosti splňovat podmínky změny 

závazku ze smlouvy podle § 222 ZZVZ, bude jejich řešení provedeno odpovídající úpravou 

rozsahu díla, ceny díla a termínů plnění, aniž by jejich důsledky byly přičítány k tíži 

zhotovitele.

Obecný princip pro všechny čtyři body: pokud jde skutečně o okolnosti, které nebylo možné 

zjistit při vynaložení odborné péče před podáním nabídky, jde o riziko objednatele a řeší se 

jako vícepráce/méněpráce formou změnového listu a dodatku smlouvy o dílo, nikoli k tíži 

zhotovitele. Postup je vždy: neprodlené oznámení a zápis do stavebního deníku → v nutných 

případech přerušení prací v dotčeném rozsahu → posouzení příčiny a dopadu příslušnou 

odbornou osobou → návrh řešení → odsouhlasení objednatelem → teprve poté pokračování 

prací → ocenění a formalizace dodatkem.
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1. Další azbestové materiály/nebezpečné látky mimo rozsah PD a Studie

Postupuje se dle kap. 10 bodu 3 Studie proveditelnosti sanace azbestu: materiál se 

okamžitě lokalizuje, zdokumentuje a nesmí se s ním manipulovat; věc se nahlásí 

dozoru (TDI ve spolupráci se supervizí sanace azbestu dle kap. 11), který rozhodne o 

odběru vzorků akreditovanou laboratoří; potvrdí-li se azbest/nebezpečná látka, 

zpracuje se sanační postup a informují se všechny zainteresované strany. Vícenáklady 

a čas navíc se řeší jako změna díla.

2. Odlišný skutečný stav stávajících konstrukcí

Zjištění se zapíše do stavebního deníku a přizve se autorský dozor (generální 

projektant) k posouzení dopadu na PD. Vyžaduje-li odlišný stav úpravu řešení, 

projektant zpracuje změnový list/úpravu PD, zhotovitel předloží ocenění 

vícepráce/méněpráce, TDI je věcně a cenově prověří a objednatel schválí před 

pokračováním prací v dotčené části.

3. Kolize s dosud nezjištěnými rozvody technické infrastruktury

Práce v místě kolize se okamžitě přeruší a místo se zabezpečí. Přizve se příslušný 

správce sítě k identifikaci a vyjádření, provede se polohopisné/výškopisné zaměření, s 

projektantem se projedná řešení (ochrana, přeložka apod.), vše se zaznamená do SD a 

případné vícenáklady/prodloužení termínu se řeší jako změna díla.

4. Dodatečné úpravy vyvolané koordinací projektu SEN a projektu rekuperačního větrání

Koordinaci zajišťuje generální projektant napříč oběma dokumentacemi (SEN a 

REKU); zjistí-li TDI nebo zhotovitel rozpor či kolizi mezi nimi, věc se předá 

projektantovi k vydání koordinačního/změnového řešení. Dopad na rozsah, cenu a 

termín díla se posoudí a odsouhlasí objednatelem stejným postupem jako v bodech 2–

3.

Ve všech čtyřech případech platí, že nárok na úhradu vícenákladů je vázán na prokázání, že 

okolnost skutečně nebylo možné s odbornou péčí zjistit před podáním nabídky – jinak jde o 

riziko zhotovitele v rámci nabídkové ceny.

5 Forma zajištění a podmínky čerpání bankovní záruky

-

Smlouva o dílo požaduje poskytnutí bankovní záruky k zajištění plnění smlouvy a současně 

umožňuje její čerpání i pro „jakékoliv jiné nároky objednatele“.

-

Žádáme proto o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Připustí zadavatel namísto bankovní záruky rovněž pojištění záruky (Surety Bond) ve 

prospěch objednatele, které představuje ekonomicky i právně obdobný institut a je běžně 

využíváno při veřejných zakázkách?

Nejde o právně rovnocenný institut, i když se ekonomicky podobá. Bankovní záruka dle § 2029 

a násl. NOZ je zpravidla koncipována jako abstraktní závazek banky plnit na první písemnou 

výzvu, nezávisle na tom, zda nárok skutečně existuje – banka nezkoumá důvodnost, spor se řeší 

až následně mezi objednatelem a zhotovitelem. Pojištění záruky je naproti tomu akcesorické 

pojištění: pojistitel typicky před plněním šetří pojistnou událost, může uplatňovat námitky 

vyplývající ze základního vztahu a plnění může být časově i věcně podmíněné. Funkčně tedy 

poskytuje objednateli slabší a pomalejší jistotu.
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zadavatel může tuto alternativu připustit, ale jen pokud pojištění záruky splní stejné parametry 

jako bankovní záruka – bezpodmínečnost, neodvolatelnost a plnění na první výzvu bez 

zkoumání důvodnosti nároku ze strany pojistitele.

b)

Žádáme o vysvětlení ustanovení umožňujícího čerpání bankovní záruky pro „jakékoliv jiné 

nároky objednatele“.

Nevztahuje se na nároky objednatele obecně (tj. jakékoli, i nesouvisející), ale na všechny 

nároky objednatele vzniklé ze smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní – typicky nároky z vad 

díla, záruky za jakost, smluvní pokuty, náhradu škody a vícenáklady vzniklé porušením 

povinností zhotovitele.

c)

Potvrzuje zadavatel, že bankovní záruka (případně pojištění záruky) bude čerpána pouze pro 

existující a splatné nároky objednatele, případně až po předchozí písemné výzvě zhotoviteli 

ke splnění příslušné povinnosti a po marném uplynutí přiměřené lhůty k nápravě?

Zadavatel potvrzuje, že záruku bude čerpat výhradně v souvislosti s nároky vzniklými ze 

smlouvy o dílo (viz bod b), a v dobré víře, tj. nikoli svévolně či nad rámec skutečně tvrzeného 

nároku. Zadavatel se však nezavazuje čerpání podmiňovat předchozím prokázáním splatnosti 

nároku ani marným uplynutím dodatečné lhůty k nápravě, neboť by tím byl popřen účel 

zajištění na první výzvu; případný spor o oprávněnost čerpání řeší strany následně.

6 Úplnost soupisu stavebních prací ve vztahu ke koordinaci jednotlivých etap

-

Z Přílohy č. 9 zadávací dokumentace vyplývá, že soupis stavebních prací je členěn podle 

jednotlivých etap realizace (SEN – střecha, okna, fasáda, etapizace a REKU).

-

Vzhledem k tomu, že projekt rekuperačního větrání technologicky navazuje na realizaci 

opatření ke snížení energetické náročnosti objektu, žádáme o potvrzení, že soupis stavebních 

prací obsahuje veškeré práce nezbytné pro vzájemnou koordinaci obou projektů, zejména 

práce související s prostupy konstrukcemi, napojením na zateplovací systém, zapravením 

konstrukcí, lokálními stavebními úpravami a dalšími navazujícími činnostmi, a že soupis 

stavebních prací zahrnuje všechny práce nezbytné pro koordinaci obou projektů.

Zadavatel předně uvádí, že zadávací dokumentace, jejíž součástí je i Příloha č. 9 – Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, byla zpracována s odbornou péčí a je pro účastníky 

zadávacího řízení závazným podkladem pro zpracování nabídky. Zadavatel v souladu s § 98 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací 

dokumentace k jejím konkrétním, dotazem identifikovaným bodům; obecné potvrzení 

abstraktní „úplnosti“ celého soupisu prací bez uvedení konkrétní sporné položky není 

předmětem vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu tohoto ustanovení a zadavatel je nad 

rámec zákona poskytovat nebude.

Zadavatel dále upozorňuje, že dle čl. [3.2] smlouvy o dílo jsou součástí díla veškeré práce a 

dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla dle projektové 

dokumentace a dalších podkladů pro zpracování nabídky, a to i tehdy, nejsou-li v Soupisu prací 

výslovně vyjmenovány jako samostatná položka. Účastník je jako odborně způsobilá osoba 
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povinen zadávací podklady prostudovat s odbornou péčí (viz čl. [147]–[148] smlouvy o dílo) a 

promítnout takto vyplývající práce do nabídkové ceny.

Domnívá-li se účastník, že konkrétní práce nezbytná pro koordinaci projektů SEN a REKU 

(např. konkrétní prostup, napojení na zateplovací systém, zapravení či lokální stavební úprava) 

není v Soupisu prací obsažena, žádá jej zadavatel, aby tuto konkrétní položku, resp. chybějící 

práci, přesně označil (soupis/list, číslo položky nebo místo v projektové dokumentaci). 

Zadavatel takto označený bod prověří a v případě zjištěného nedostatku jej odstraní formou 

vysvětlení, případně úpravy zadávací dokumentace postupem dle § 98, resp. § 99 ZZVZ, v 

dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“

4

7 Organizace realizace za provozu školy a součinnost objednatele

-

Z etapizace vyplývá, že předmětné stavební práce budou realizovány za zachování provozu 

školského zařízení, přičemž jednotlivé etapy jsou navrženy tak, aby umožnily postupnou 

realizaci prací při současném užívání objektu.

-

Žádáme proto o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Jaký provozní režim objektu zadavatel předpokládá v průběhu realizace jednotlivých etap, 

zejména zda bude objekt v běžném provozu po celou dobu realizace nebo zda budou některé 

části objektu postupně uvolňovány pro stavební práce.

a) Zadavatel potvrzuje, že objekt zůstane v běžném provozu školského zařízení po celou dobu 

realizace díla; úplné uzavření objektu se nepředpokládá. Zadávací dokumentace (Specifikace 

etap, Příloha č. 10) stanoví, že jednotlivé stavební části budou realizovány postupně po blocích 

a etapách (etapa 1A/1B – střecha a azbest, etapa 2 – okna, etapa 3 – fasáda, etapa 4A/4B – 

etapizace/organizační koordinace, etapa 5 – rekuperace), tak aby se do stavební činnosti 

postupně uvolňovaly jednotlivé bloky, nikoli celý objekt najednou. Například u výměny výplní 

otvorů je v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno provádění „kus za kus“ právě proto, aby 

objekt zůstal provozuschopný.

b)

Existuje harmonogram nebo jiný dokument stanovující postupné uvolňování jednotlivých 

bloků či učeben pro realizaci stavebních prací? Pokud ano, žádáme o jeho zpřístupnění.

b) Samostatný harmonogram uvolňování jednotlivých bloků či učeben zadavatel v tuto chvíli k 

dispozici nemá, a ani jej v zadávací dokumentaci neposkytuje – jde naopak o dokument, který 

má v souladu se zadávací dokumentací (část Další požadavky, bod 3) předložit sám dodavatel 

jako závazný Harmonogram stavby pro každou etapu s uvedením klíčových milníků, a to již 

jako součást nabídky. Po podpisu smlouvy je pak zhotovitel povinen předložit TDS ještě 

podrobnější Koordinační plán etap, Provozní řád staveniště a Plán organizace výstavby (čl. 70 

smlouvy o dílo), které konkrétní postupné uvolňování bloků/učeben upřesní v koordinaci s 

vedením školy.

c)

Budou pro provádění stavebních prací stanoveny časové nebo provozní limity (např. omezení 

hlučných prací během výuky, omezení prací v době konání školních akcí nebo požadavek 

provádět některé práce výhradně v období školních prázdnin)?

c) Konkrétní hodinová či kalendářní omezení (např. výslovný zákaz hlučných prací během 

výuky nebo požadavek provádět určité práce pouze o prázdninách) zadávací dokumentace 

explicitně nestanoví. Obecně však platí ustanovení čl. 195 smlouvy o dílo, dle kterého 

zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu školského zařízení, a je povinen 
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tomu přizpůsobit provádění jednotlivých prací. Konkrétní provozní a časová omezení budou 

upřesněna v Provozním řádu staveniště a Koordinačním plánu etap dle čl. 70 smlouvy o dílo, 

které zhotovitel zpracuje po podpisu smlouvy v součinnosti s vedením školy.

d)

Potvrzuje zadavatel, že případná omezení realizace vyplývající z provozu školy nad rámec 

podmínek výslovně uvedených v zadávací dokumentaci nebo pozdější požadavky objednatele 

na změnu organizace výstavby budou představovat překážku na straně objednatele se všemi 

odpovídajícími důsledky podle smlouvy o dílo a obecně závazných právních předpisů, 

zejména pokud jde o prodloužení doby plnění a případnou úpravu smluvního režimu?

d) Zadavatel nemůže paušálně potvrdit, že jakékoli omezení vyplývající z provozu školy bude 

bez dalšího považováno za překážku na straně objednatele. Skutečnost, že dílo bude prováděno 

za provozu školy, je zhotoviteli známa již ze zadávací dokumentace a etapizace a dle čl. 195 

smlouvy o dílo je zhotovitel povinen tomu přizpůsobit provádění prací – toto riziko je tedy 

součástí jeho nabídky a Harmonogramu a samo o sobě nezakládá nárok na prodloužení doby 

plnění. Naproti tomu omezení, která jdou nad rámec podmínek výslovně uvedených v zadávací 

dokumentaci, nebo dodatečné pokyny objednatele k organizaci výstavby vydané až v průběhu 

realizace, mohou naplnit definici překážky na straně objednatele, resp. pokynu objednatele s 

dopadem na dobu plnění dle čl. 53–58 smlouvy o dílo, a zakládat nárok na prodloužení doby 

provádění díla – to je ale třeba posoudit vždy individuálně podle povahy a rozsahu konkrétního 

nově vzniklého omezení, nikoli potvrzovat předem a bez dalšího pro libovolné budoucí 

případy.“

8 Předávání jednotlivých částí staveniště a koordinace realizace etap

-

Z etapizace vyplývá, že realizace díla bude probíhat po jednotlivých blocích objektu a že 

některé etapy budou realizovány souběžně. Současně je zřejmé, že z důvodu zachování 

provozu školy nemusí být všechny části staveniště předány současně.

-

Žádáme proto o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Budou jednotlivé bloky objektu (resp. části staveniště) předávány zhotoviteli postupně podle 

průběhu jednotlivých etap, nebo bude celé staveniště předáno při zahájení realizace díla?

Ano. Zadavatel potvrzuje, že jednotlivé části staveniště nebudou předány najednou při 

zahájení realizace, ale postupně v návaznosti na postup jednotlivých etap. Dle čl. [3.2] 

smlouvy o dílo bude staveniště předáváno „pro každou etapu“, vždy nejpozději do 10 

kalendářních dnů od vyzvání objednatelem, tak aby byl umožněn souběh etap dle etapizace 

uvedené v Příloze č. 3 (Specifikace etap) při zachování provozu školy.

b)

Pokud bude docházet k postupnému předávání jednotlivých částí staveniště, žádáme o 

potvrzení, že termíny plnění příslušných etap budou navázány na skutečné předání příslušné 

části staveniště.

b) Ano. Dle čl. [3.3] smlouvy o dílo se den předání a převzetí staveniště (pro příslušnou etapu) 

považuje za den zahájení stavebních prací dané etapy a dle čl. [3.4] je zhotovitel povinen 

příslušnou etapu dokončit ve lhůtě uvedené v Příloze č. 3 – Specifikaci jednotlivých etap. Lhůta 

plnění konkrétní etapy tedy běží od data skutečného předání a převzetí příslušné části staveniště 

pro tuto etapu, nikoli od jiného pevně stanoveného kalendářního data

c)
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Potvrzuje zadavatel, že případné prodlení s předáním jednotlivých částí staveniště nebo 

omezení přístupu do nich nebo jiná omezení znemožňující provádění prací z důvodů na straně 

objednatele nebude představovat prodlení zhotovitele a bude důvodem pro odpovídající 

prodloužení termínů plnění dotčených etap i celkové doby realizace?

c) Ano, v rozsahu a mechanismem, jak jej upravuje smlouva o dílo. Dle čl. [3.8] písm. a) 

smlouvy má zhotovitel právo na prodloužení doby provádění díla, vzniknou-li překážky na 

staveništi nebo na straně objednatele, které brání provádění díla sjednaným způsobem – 

prodlení s předáním příslušné části staveniště nebo omezení přístupu do ní z důvodů na straně 

objednatele pod tuto definici spadá a v takovém rozsahu se o prodlení zhotovitele nejedná. V 

souladu s čl. [3.6] smlouvy se dotčený termín prodlužuje o dobu trvání překážky; počátek a 

konec jejího trvání musí být zaznamenán zápisem do stavebního deníku podepsaným zástupci 

obou smluvních stran. Nad rámec tohoto smluvního mechanismu (tj. mimo prokázanou a 

zápisem doloženou dobu trvání konkrétní překážky) zadavatel prodloužení termínů 

nepotvrzuje.“

5

9 Aktualizace harmonogramu

-

Smlouva o dílo ukládá zhotoviteli povinnost průběžně aktualizovat harmonogram realizace 

díla.

-

Žádáme o vysvětlení následujících skutečností:

a)

Podléhá každá aktualizace harmonogramu schválení objednatele, nebo se tato povinnost 

vztahuje pouze na změny mající vliv na smluvní termíny plnění?

a) Smlouva o dílo ukládá zhotoviteli povinnost průběžně analyzovat vliv změn, aktualizovat 

Harmonogram a upozorňovat na slučitelnost realizace změn projektové dokumentace s 

původním Harmonogramem a stanovenými milníky (čl. [3.11] smlouvy). Výslovný požadavek 

na schválení každé jednotlivé aktualizace objednatelem smlouva nestanoví. Je však třeba 

rozlišovat: aktualizace, které se pohybují uvnitř sjednaných termínů a milníků, jsou věcí 

operativního řízení stavby a předkládají se TDS v rámci jeho kontrolní činnosti. Aktualizace, 

které by měnily termíny milníků stanovených v Harmonogramu (na jejichž nedodržení je dle 

čl. [8.x] smlouvy vázána smluvní pokuta 5.000 Kč za den prodlení) nebo celkovou dobu plnění, 

mění fakticky sjednané podmínky plnění, a proto podléhají postupu pro změnu termínu dle čl. 

[3.6] a [3.8] smlouvy, případně dodatku smlouvy – samotnou aktualizací harmonogramu je 

zhotovitel jednostranně změnit nemůže.

b)

V jaké lhůtě se objednatel, případně technický dozor stavebníka, zavazuje k předložené 

aktualizaci harmonogramu vyjádřit?

b) Smlouva o dílo konkrétní lhůtu, ve které se objednatel nebo TDS k předložené aktualizaci 

harmonogramu vyjádří, nestanoví. Kontrolní dny svolává TDS dle dohody s objednatelem (čl. 

[3.9] smlouvy), rovněž bez pevně stanovené periodicity; aktualizace harmonogramu je tedy 

standardně projednávána v rámci těchto kontrolních dnů. Konkrétní lhůtu pro vyjádření 

zadavatel v tuto chvíli nepotvrzuje, neboť smlouva ji neupravuje.

c)

Jaký bude postup v případě, že se objednatel nebo technický dozor stavebníka k předložené 

aktualizaci harmonogramu ve stanovené nebo přiměřené lhůtě nevyjádří a nebude-li možné 

bez tohoto stanoviska pokračovat v pracích?
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c) Vzhledem k tomu, že smlouva výslovnou lhůtu pro vyjádření nestanoví, nelze potvrdit ani 

mechanismus „fikce souhlasu“ při jejím marném uplynutí – mlčení samo o sobě dle občanského 

zákoníku projev vůle nenahrazuje, pokud si to strany výslovně nesjednaly, což tato smlouva 

nečiní. Pokud by nevyjádření se objednatele nebo TDS k aktualizaci harmonogramu skutečně 

bránilo dalšímu provádění prací a šlo by o prodlení objednatele se splněním jeho smluvně 

převzaté povinnosti (čl. [3.8] písm. e) smlouvy), zakládalo by to zhotoviteli právo na 

prodloužení dotčeného termínu o dobu trvání této překážky, postupem dle čl. [3.6] smlouvy 

(zápis do stavebního deníku apod.) – nikoli však automatické oprávnění pokračovat v pracích 

podle vlastní neschválené aktualizace.

d)

Potvrzuje zadavatel, že aktualizace harmonogramu slouží k operativnímu řízení realizace díla 

a sama o sobě nepředstavuje změnu smlouvy o dílo ani nemění sjednané termíny plnění, 

pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak?

d) Zadavatel toto potvrzuje s výhradou: aktualizace harmonogramu, která se pohybuje v mezích 

sjednaných termínů a milníků, skutečně slouží pouze operativnímu řízení realizace díla a sama 

o sobě nepředstavuje změnu smlouvy o dílo. Pokud by však aktualizace harmonogramu měla 

vést ke změně termínů milníků, na které je vázána smluvní pokuta dle smlouvy, nebo ke změně 

celkové doby plnění, nejde o samostatně postačující operativní úkon zhotovitele – taková 

změna musí být provedena postupem podle čl. [3.6] a [3.8] smlouvy, případně formou dodatku, 

jinak zůstávají v platnosti původně sjednané termíny a milníky.“

10 Schvalování technologických postupů, materiálů a vzorků

-

Smlouva o dílo ukládá zhotoviteli povinnost předkládat objednateli, technickému dozoru 

stavebníka nebo autorskému dozoru ke schválení technologické postupy, vzorky, technické 

listy, výrobky a další dokumentaci nezbytnou pro realizaci díla.

-

Žádáme o vysvětlení následujících skutečností:

a)

V jaké lhůtě se objednatel, technický dozor stavebníka nebo autorský dozor zavazují vydat 

stanovisko k předloženým technologickým postupům, vzorkům nebo materiálům?

a) Smlouva o dílo stanoví konkrétní lhůty odlišně podle typu podkladu:

 Technologické návaznosti: TDS je povinen vyjádřit se k předloženému návrhu 

nejpozději do 7 kalendářních dnů (čl. [3.13] smlouvy).

 Vzorky: objednatel či TDS jsou povinni vyjádřit se k předloženým vzorkům 

nejpozději do 7 kalendářních dnů; v případě nesouhlasu je zhotovitel povinen předložit 

nové vzorky rovněž do 7 kalendářních dnů (čl. [3.14] smlouvy).

 Návrh listu technologického postupu a kontrolních a zkušebních plánů: zhotovitel jej 

předkládá 30 kalendářních dnů před nástupem na provádění příslušné části díla; 

smlouva zde výslovnou lhůtu pro vyjádření objednatele nestanoví, pouze že podklad 

slouží jako podklad ke kontrole „po odsouhlasení“ (čl. [4.2] smlouvy). V tomto 

případě se objednatel zavazuje vyjádřit se v přiměřené lhůtě tak, aby nebyl ohrožen 

termín nástupu na dotčenou část díla.
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b)

Potvrzuje zadavatel, že po dobu, po kterou bude zhotovitel čekat na vyjádření objednatele, 

technického dozoru stavebníka nebo autorského dozoru, nebude tato skutečnost považována 

za prodlení zhotovitele, pokud nebude možné bez příslušného stanoviska pokračovat v 

dotčených pracích?

Nepotvrzuje, zhotovitel je povinen vše předkládat v dostatečném předstihu tak aby nedostával 

zadavetele a technický dozor do nevýhodné situace a poskytnul mu dostatečný prostor na 

odsouhlasení.

c)

Potvrzuje zadavatel, že případný nesouhlas s navrženým materiálem, výrobkem nebo 

technologickým postupem bude vždy písemně odůvodněn a bude vycházet výhradně z 

požadavků zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo obecně závazných 

technických předpisů?

Zadavatel potvrzuje, že případný nesouhlas bude odůvodněn a vycházet z požadavků zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace nebo závazných technických předpisů – jiné kritérium 

posouzení ostatně smlouva nezná, neboť dílo má být provedeno v souladu s právními předpisy, 

schválenou projektovou dokumentací a příslušnými technickými normami (čl. [5.1] a [8.1] 

smlouvy). Písemnou formou se v tomto kontextu rozumí primárně zápis do stavebního deníku, 

který smlouva pro odsouhlasení/kontrolu částí díla a technologických postupů předpokládá (čl. 

[3.16] a [4.4] smlouvy), případně jiná písemná komunikace mezi stranami.“

11 Oprávnění technického dozoru stavebníka a součinnost objednatele

-

Smlouva o dílo přiznává technickému dozoru stavebníka (TDS) rozsáhlé pravomoci při řízení 

realizace díla. Současně je zhotovitel při plnění smlouvy závislý na součinnosti objednatele a 

osob jednajících jeho jménem, zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP.

-

Žádáme proto o potvrzení následujících skutečností:

6

a)

Technický dozor stavebníka není oprávněn měnit předmět díla, cenu díla ani sjednané termíny 

plnění a jeho pokyny jsou závazné pouze v rozsahu výkonu technického dozoru prováděného 

za objednatele.

a) Zadavatel potvrzuje, že technický dozor stavebníka (TDS) není oprávněn měnit předmět díla, 

cenu díla ani sjednané termíny plnění a že jeho pokyny jsou závazné pouze v rozsahu výkonu 

technického dozoru, kterým jej objednatel pověřil. Jde ostatně o samozřejmý důsledek čl. [3.19] 

smlouvy o dílo, dle kterého lze jakoukoli změnu díla provést pouze na základě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami – TDS smluvní stranou není a k takovému 

úkonu není zmocněn. Toto potvrzení tedy nezakládá žádné nové právo zhotovitele nad rámec 

smlouvy, pouze popisuje stávající právní stav.

b)

Veškeré prodlení objednatele nebo osob jednajících jeho jménem (zejména technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP nebo jiných pověřených osob) při 

poskytování součinnosti, vydávání stanovisek, schvalování dokumentace nebo předávání 

podkladů bude představovat překážku na straně objednatele se všemi odpovídajícími 
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smluvními důsledky, zejména pokud jde o prodloužení doby plnění, nebude-li možné z tohoto 

důvodu pokračovat v realizaci díla.

a) V tomto rozsahu zadavatel dotazu nevyhovuje a požadované potvrzení neposkytuje. 

Smlouva o dílo v čl. [3.8] váže právo zhotovitele na prodloužení doby plnění na vznik 

konkrétní překážky na straně objednatele, která skutečně brání provádění díla 

sjednaným způsobem, a v čl. [3.6] vyžaduje, aby počátek a konec jejího trvání byly 

zaznamenány zápisem do stavebního deníku podepsaným oběma stranami. Jde tedy 

vždy o individuální posouzení konkrétní, doloženě vzniklé a skutečně blokující 

překážky, nikoli o automatismus dopadající na „veškeré“ prodlení objednatele nebo 

osob jednajících jeho jménem bez ohledu na jeho rozsah, závažnost či skutečný dopad 

na postup prací. Formulace „se všemi odpovídajícími smluvními důsledky“ je navíc 

neurčitá a jde nad rámec toho, co smlouva sama upravuje – tam, kde smlouva důsledky 

prodlení či přerušení z důvodů na straně objednatele řeší, činí tak výslovně a v 

omezeném rozsahu (např. čl. [3.7] smlouvy limituje nárok zhotovitele při přerušení díla 

pouze na náklady konzervace díla a ostrahy staveniště, případně na specifikovanou 

kompenzaci nárůstu cen materiálu při dlouhodobém přerušení), nikoli jako neurčitou 

paušální náhradu „všech“ důsledků.

Zadavatel proto potvrzuje pouze mechanismus tak, jak je upraven čl. [3.6] a [3.8] 

smlouvy o dílo (individuálně posouzená a stavebním deníkem doložená překážka 

bránící provádění díla → prodloužení dotčeného termínu o dobu jejího trvání), a odmítá 

jej rozšiřovat na obecné a neurčité potvrzení požadované v bodě b) tohoto dotazu.

12 Omezení provádění prací

-

Smlouva umožňuje objednateli stanovit další dny, kdy nebude možné práce provádět.

-

Žádáme o potvrzení, že veškerá omezení přesahující rozsah výslovně uvedený ve smlouvě 

budou představovat překážku na straně objednatele s odpovídajícím prodloužením doby 

plnění a případnou úpravou ceny díla, budou-li splněny zákonné podmínky.

Zadavatel tomuto dotazu v požadovaném rozsahu nevyhovuje.

Smlouva o dílo v čl. [8.5] výslovně upravuje, že nad rámec nedělí a státem uznávaných svátků 

si objednatel vyhrazuje právo určit zhotoviteli další dny, během nichž nebude dílo prováděno, 

a to v rozsahu max. 5 dnů v kalendářním roce, s povinností oznámit tuto skutečnost zhotoviteli 

s min. měsíčním předstihem. Jde o smluvně sjednaný, kvantifikovaný a předem známý 

mechanismus, se kterým je zhotovitel srozuměn již od zadání veřejné zakázky a se kterým je 

povinen počítat při zpracování nabídky a Harmonogramu – v tomto rozsahu se tedy nejedná o 

překážku na straně objednatele a žádné potvrzení není namístě, neboť jde o smluvní status quo, 

nikoli o nejistou budoucí okolnost.

Pro omezení, která by tento smluvně vymezený rozsah skutečně přesáhla, platí obecný 

mechanismus dle čl. [3.6] a [3.8] smlouvy o dílo: nárok na prodloužení doby plnění vzniká 

pouze tehdy, představuje-li konkrétní omezení skutečnou překážku bránící provádění díla 

sjednaným způsobem, a jeho vznik i trvání musí být doloženy zápisem do stavebního deníku 

podepsaným oběma stranami. Zadavatel potvrzuje výhradně existenci a použitelnost tohoto již 

sjednaného mechanismu, nikoli automatický nárok na prodloužení termínu pro jakékoli 

překročení pětidenního limitu bez ohledu na jeho rozsah a skutečný dopad na postup prací.

Požadavek na potvrzení „případné úpravy ceny díla“ zadavatel odmítá. Smlouva o dílo v čl. 

[3.7] upravuje nárok zhotovitele na finanční kompenzaci v souvislosti s okolnostmi na straně 
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objednatele výslovně a taxativně – při přerušení díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele pouze 

co do nákladů na konzervaci díla a ostrahu staveniště, a při dlouhodobém přerušení navíc 

formou specifikované kompenzace nárůstu cen materiálu dle indexů ČSÚ. Obecný 

mechanismus „úpravy ceny díla“ vyvolaný omezením dnů provádění prací smlouva neobsahuje 

a zadavatel jej tímto vysvětlením zadávací dokumentace nad rámec smlouvy nezakládá. 

Případný nárok na finanční kompenzaci nad rámec čl. [3.7] by musel být uplatněn a posouzen 

individuálně podle obecných ustanovení občanského zákoníku, nikoli potvrzen paušálně 

předem.

13 Převzetí díla

-

Žádáme o potvrzení, že objednatel neodmítne převzetí díla z důvodu drobných vad nebo 

nedodělků, které samostatně ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla.

Zadavatel toto potvrzení v požadovaném znění neposkytuje.

Dle čl. [5.3] smlouvy o dílo se za řádně provedené dílo považuje dílo dokončené, způsobilé 

sloužit sjednanému účelu a předané objednateli bez vad. Dle čl. [5.6] smlouvy pak platí, že 

zjistí-li objednatel při přejímacím řízení vady, které dle jeho posouzení nebrání užívání díla k 

danému účelu, akceptuje dílo s výhradami a má se za to, že je převzal; brání-li vady dle 

posouzení objednatele takovému užívání, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Toto 

posouzení je smlouvou svěřeno objednateli k rozhodnutí v okamžiku předání a převzetí díla 

podle konkrétních zjištěných okolností, nikoli předem abstraktně vyloučeno.

Zadavatel nemůže předem paušálně potvrdit, že vady a nedodělky „samostatně ani ve svém 

souhrnu“ nebudou důvodem k odmítnutí převzetí, bez ohledu na jejich počet a rozsah. Vysoký 

počet byť jednotlivě drobných vad může sám o sobě signalizovat, že dílo nebylo provedeno s 

odbornou péčí požadovanou touto smlouvou a příslušnými právními předpisy a technickými 

normami, resp. že nejde o dílo „bez vad“ ve smyslu čl. [5.3] smlouvy, a případně i to, že souhrn 

takových vad ve svém důsledku brání řádnému užívání díla nebo řádnému ověření jeho kvality 

při přejímacím řízení. Posouzení, zda konkrétní zjištěné vady a nedodělky (co do jejich povahy, 

rozsahu a četnosti) brání řádnému užívání díla, tedy zadavatel provede vždy individuálně při 

přejímacím řízení v souladu s čl. [5.6] smlouvy, a nebude se předem zavazovat k závěru, že 

tomu tak nikdy nebude bez ohledu na celkový rozsah zjištěných nedostatků.“

Dotaz č. 11 (Žádost o dodatečnou informaci ze dne 30. 7. 2026 – viz příloha č. 2)

Vysvětlení zadávací dokumentace k Dotazu č. 11

Odpovědi na Žádost o dodatečnou informaci č. 4 ze dne 30. 7. 2026

Zadavatel níže reaguje na dotazy dodavatele ze dne 30. 7. 2026, v pořadí, v jakém byly 

položeny. Odpovědi vycházejí ze zveřejněné projektové dokumentace (DSP+DPS SEN-

rev.01 a REKU-rev.01) a soupisu prací (příloha „24-306-I ... [zadání].xlsx“). 

1. Bezpečnostní okna – prvek 3.2 (a obdobné pozice s okny nad 1.NP)

V záhlaví tabulky výplní otvorů je chybně uvedeno, že : „1.PP a 1.NP bude osazeno 

bezpečnostními prvky…“. Správně je to uvedeno v tabulce ke konkrétnímu výrobku, a to, že 

výplně otvorů budou mít parametry bezpečnostní třídy RC2, což odpovídá zasklení parametru 

P4A.
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2. V SO-04-Ia – Blok 9 – etapa…je položka č.26 Prodloužení stávajícího potrubí VZT a 4 

kusy. Byla by možná nějaká bližší specifikace? Jaké potrubí a délka? V TZ je pouze 

uvedeno, že se jedná o prodl. vedení potrubí topení kvůli kolizi z radiátorem...

Jedná se o prodloužení VZT potrubí rozměru 600x600 mm délkově o 180mm na hranu nové 

fasády.

Dotaz č. 12 (Žádost o dodatečnou informaci ze dne 3. 8. 2026 – viz příloha č.3)

Vysvětlení zadávací dokumentace k Dotazu č. 12

V příloze zadavatel uveřejňuje upravený rozpočet pouze na souhrnnou položku, nulové 

položky z předchozího dotazu jsou vypořádány.

Upozorňujeme na změnu termínu pro podání nabídek:

Původní termín pro podání nabídek: do 12. 08. 2026 do 10:00 hodin

Nový termín pro podání nabídek: do 19. 08. 2026 do 10:00 hodin 

S pozdravem

              

    Mgr. Kateřina Hrazánková

 vedoucí odboru právních služeb

Přílohy:

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 05.08.2026)

Příloha č. 1 – Dotaz č. 8

Příloha č. 2 – Dotaz č. 11

Příloha č. 3 – Dotaz č. 12
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