



Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

# HARMONOGRAM PLNĚNÍ

## veřejné zakázky

### s názvem „Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí“

Tato příloha stanoví milníky realizace projektu, tj. hlavní termíny plnění jednotlivých dílčích fází. Účastníci řízení jako součást svých předběžných nabídek a nabídek předloží zadavateli vlastní podrobný návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky, ze kterého bude vyplývat návaznost jednotlivých předpokládaných činností dodavatele v rámci inovačního partnerství a posloupnost těchto činností v čase, přičemž tento harmonogram musí respektovat termíny uvedené níže. Předložený harmonogram bude přílohou č. 4 Smlouvy o IP.

Harmonogram předložený účastníkem řízení musí zejména zobrazovat časovou strukturu procesu vývoje metodiky a software, přičemž bude obsahovat hlavní technologické vazby mezi procesy. V harmonogramu bude vyznačena kritická cesta a u každého procesu bude uveden jeho název a předpokládaná doba jeho plnění v kalendářních dnech.

#### Doba plnění

##### Inovační partnerství:

- I. Fáze: Analýza a realizační návrh inovačního partnera** – dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o IP;
- II. Fáze: Vývoj metodiky a BETA verze Software** – dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o IP;
- III. Fáze: Pilotní test Software dokončení vývoje výstupů** - dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o IP.

##### Obchodní fáze:

Partner za podmínek stanovených ve Smlouvě o IP předá metodiku a dodá Software, jehož základní parametry jsou blíže uvedeny ve čl. 6 a příloze č. 2 zadávací dokumentace a implementuje ho do HW prostředí zadavatele, nejpozději do 2 měsíců od doručení výzvy ze strany zadavatele po dokončení III. Fáze inovačního partnerství ve smyslu 4.17 Smlouvy o IP, tj. po podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „Bez výhrad“.