

Příloha č. 5

ROZPIS PLATEB

Výkonová fáze	Vznik nároku na finanční plnění	Procentuální podíl ceny Výkonové fáze
Provedení projektové přípravy pro Projekt („PP“)	Akceptace řádně zpracovaného čistopisu Objednatelům a jeho protokolární předání v digitální a tištěné podobě	100 %
Zhotovení projektové dokumentace pro povolení Stavby, především zajištění vydání veškerých potřebných veřejnoprávních povolení vč. Povolení záměru dle Stavebního zákona („DSP“)	Předložení kompletního hrubopisu Zhotovitelem (po získání a zpracování připomínek a požadavků vyplývajících ze Stanovisek)	50 %
	Akceptace řádně zpracovaného čistopisu Objednatelům a jeho protokolární předání v digitální a tištěné podobě (po získání a zpracování připomínek a požadavků vyplývajících ze Stanovisek)	30 %
	Nabytí právní moci Povolení záměru vydaného dle Stavebního zákona	20 %
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby a pro výběr generálního dodavatele Stavby („DVZ“)	Předložení kompletního hrubopisu Zhotovitelem	60 %
	Akceptace řádně zpracovaného čistopisu Objednatelům a jeho protokolární předání v digitální a tištěné podobě	40 %
Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr generálního dodavatele Stavby („SZŘ“)	Ukončení zadávacího řízení na výběr generálního dodavatele Stavby	100 %
Poskytování dozoru projektanta nad prováděním Stavby a stavebních prací generálním dodavatelem Stavby („DP“)	Měsíčně (předpokládaný fond max. 900 hod.)	dle výkazu hodin