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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne:
MCP8 759108/2024 Ing. Věra Jiroušová / 222805621 25. 11. 2024
OVZ/2024/0035

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. II. na níže uvedenou zakázku. 

Název veřejné zakázky:
„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo 

náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Typ zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Evidenční číslo: OVZ/2024/0035

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 

Praha 8, příspěvková organizace

Sídlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00639524

Ředitel: Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele: Městská část Praha 8

Sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

Datová schránka: g5ybpd2

Dotaz č. 1
Zadavatel na straně 11 textové části zadávací dokumentace uvádí, že stanovuje zadávací lhůtu v délce 
9 měsíců. Zároveň vyžaduje, aby všichni dodavatelé zajistili vystavení jistoty ve výši 3 000 000,- Kč. 
S ohledem na vysoké náklady, spojené s tímto instrumentem si dovolujeme zadavatele požádat, aby 
upravil délku zadávací lhůty na 4 měsíce. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 
Zadavatel neplánuje zkrátit zadávací lhůtu na 4 měsíce z důvodu rizika na straně zadavatele s ohledem 
na procesní lhůty. 

Dotaz č. 2
I v souvislosti s předchozím dotazem a s délkou lhůty plnění 730 kalendářních dnů si dovolujeme 
zadavatele požádat o to, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku. Aktuální vývoj ekonomického 
cyklu je nepredikovatelný a s ohledem na růst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanovení 
začlenit, neboť ve stávajícím znění zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné 
a nekontrolovatelné riziko vývoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil neurčitost 
zadání, neporovnatelnost nabídek. Každý dodavatel by totiž ve své nabídce budoucí vývoj cen při 
vynaložení nejlepších věšteckých schopností ocenil jinak a jejich nabídky by tedy nemohly být 
porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky by mohlo navíc inflační riziko dosahovat řádů statisíců korun 
a způsob ocenění inflačního rizika může rozhodovat významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc 
požadavek zadavatele na převzetí inflačního rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační 
a obezřetnému dodavateli tak brání v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí 
určitou část energie a nákladů. Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, 
kdy dochází ke skokovému nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v budoucnu 
je v podstatě nulová. Tím, že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, vytvořil netransparentní 
a nepřiměřenou zadávací podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli 
podat nabídku, by byli nuceni činit naprosté spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, 
aby mohli podat své nabídky. O vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita 
či schopnost nabídnout ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost 
ohledně odhadu inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. 
O vítězi zakázky nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě náhodně 
tipovat vývoj budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů. Zadavatel tak by po dodavatelích žádal 
spekulaci, která výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb. 
Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme požádat zadavatele o doplnění smlouvy o dílo o inflační 
doložku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Zahrnutí inflační doložky by mohlo vést k výraznému ztížení procesu zadání veřejné zakázky. 
Standardní praxí je zohlednění předpokladu vývoje cen v rámci nabídek dodavatelů, což jim umožňuje 
odpovědně ocenit přijímaná rizika spojená s budoucím vývojem cen. Z tohoto důvodu zadavatel nebude 
do smlouvy o dílo doplňovat inflační doložku.

Dotaz č. 3
Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, stanovené 
pro případ porušení povinností zhotovitelem, uvedené ve smlouvě o dílo, článku XI a aby doplnil limitaci 
smluvních pokut na 15 % z ceny díla bez DPH. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Zadavatel nastavil smluvní pokuty na základě svých zkušeností ze staveb. Zadavatel se domnívá, že 
smluvní pokuty jsou pro případ neplnění smlouvy ze strany dodavatele přiměřené. Cílem zadavatele je 
ochrana jeho práv a zájmů právě formou smluvních pokut.

Dotaz č. 4
Ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, je v bodu 7.8. uvedeno, že: 
7.8. Zhotovitel předá ke dni podpisu této smlouvy originál listiny prokazující zřízení platné bankovní 
záruky k zajištění svých závazků, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoliv jiných 
nároků objednatele vůči zhotoviteli během provádění díla, a to ve výši (výše zajištění) nejméně jedné 
desetiny z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2. této smlouvy (dále jen „ bankovní záruka 
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na provádění díla “), a k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli 
z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, a to ve výši (výše zajištění) nejméně jedné dvacetiny 
z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 6.2. této smlouvy (dále jen „ bankovní záruka na záruční dobu“), 
vystavené finančním ústavem disponujícím bankovní licencí, které jsou neodvolatelné s tím, že 
oprávněné nároky objednatele budou uhrazeny ze strany finančního ústavu bez zbytečného odkladu 
na základě písemné výzvy objednatele. Uvedené bankovní záruky, tj. bankovní záruku na provádění díla 
a bankovní záruku na záruční dobu, je možno poskytnout samostatně (nemusí se jednat o jednu bankovní 
záruku). Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost bankovní záruky na provádění díla nepřetržitě 
po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle této smlouvy, a bankovní záruku 
na záruční dobu po celou délku záruční doby a jeden měsíc po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady 
spojené se zřízením a obstaráním bankovních záruk hradí zhotovitel. Listina bankovní záruky musí 
obsahovat nejméně tyto údaje: 
-        obchodní název a sídlo finančního ústavu, 
-        obchodní název a sídlo zhotovitele, 
-        výši závazného příslibu bankovní záruky, 
-        účel bankovní záruky, 
-        doba bankovní záruky, 
-        označení oprávněného (objednatele) k čerpání bankovní záruky. 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 
nikdy neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, zhotovitel je 
povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, doplnit bankovní 
záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Porušení tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
Dovolujeme si zadavatele požádat o úpravy.
Vzhledem k tomu, že smlouva nabývá účinnosti až zveřejněním v registru smluv, dovolujeme si požádat 
o to, aby bylo předložení bankovní záruky na provádění díla vázáno k účinnosti smlouvy. 
V článku 7.8. je uvedeno, že v listině bankovní záruky má být výše závazného příslibu bankovní záruky 
– nemá být, že se jedná o výši bankovní záruky? 
Dále – co se týče bankovní záruky na záruční dobu – v textu chybí údaj o tom, kdy má být zhotovitelem 
předložena. Navrhujeme tedy doplnit smlouvu o ustanovení, že bankovní záruka na záruční dobu bude 
vystavena do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu. 
Odpověď: zadavatel uvádí, že bankovní záruka na záruční dobu, musí být předložena v den podpisu 
předávacího protokolu, kdy ze strany zhotovitele pozbyde fakticky platnost bankovní záruka za 
provádění díla. Zadavatel jako řádný hospodář nemůže připustit právní vakuum 14 dní bez bankovní 
záruky. Technicky musí dojít k záměně jedné bankovní záruky za druhou.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4
Zadavatel nevidí důvod k odložení bankovní záruky k datu účinnosti smlouvy. Smlouva je v běžné praxi 
zadavatele zveřejněna v registru smluv ten samý den, kdy je podepsána.
Zadavatel uvádí, že bankovní záruka na záruční dobu musí být předložena v den podpisu předávacího 
protokolu, kdy ze strany zhotovitele pozbude fakticky platnost bankovní záruka za provádění díla. 
Zadavatel jako řádný hospodář nemůže připustit právní vakuum 14 dnů bez bankovní záruky. Musí tak 
dojít k záměně jedné bankovní záruky za druhou.
S ohledem na výše uvedené byl drobněn upraven odst. 7.8 závazného návrhu smlouvy, který tvoří 
přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5
V návaznosti na bod 3.10 smlouvy o dílo, ve které má zhotovitel souhlasit s tím, že byl objednatelem 
informován, že cena díla je financována formou dotace v maximální výši 98 mil. Kč a že zhotovitel je 
i bez písemného pokynu objednatele povinen přerušit provádění díla v okamžiku, kdy by cena prostavěné 
části díla měla překročit v souhrnu částku 98 mil. Kč včetně DPH si dovolujeme zadavatele upozornit, 
že předpokládaná hodnota je téměř dvojnásobná (188 404 127 Kč). Jak má tedy zadavatel zajištěno 
financování? Pokud v takové fázi výstavby dojde k situaci, kdy zadavatel rozhodne o tom, že zhotovitel 
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má zabezpečit staveniště a zakonzervovat dílo – bude to vyžadovat značné náklady a budou s tím spojena 
rizika – žádáme o to, aby zadavatel vypustil ze smlouvy ustanovení bodu 3.12. že odpovědnost zhotovitele 
dle odst. 12.1. této smlouvy trvá i po dobu přerušení provádění díla. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5
Zadavatel se domnívá, že veškeré rizika a návaznosti s přerušením díla jsou řešena v odst. 3.13 a 3.14 
závazného návrhu smlouvy.

Dotaz č. 6
Ve smlouvě o dílo, odst. 6.1. žádáme zadavatele, aby vypustil druhou větu, že Dále jsou součástí ceny 
i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět 
musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace je odpovědný zadavatel a nemůže ji přenášet výše 
uvedeným ustanovením na dodavatele, proto žádáme o vypuštění nezákonného ustanovení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6
S ohledem na tento dotaz byla z odst. 6.1 závazného návrhu smlouvy odstraněna druhá věta. Nové znění 
závazného návrhu smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 7
Ve smlouvě o dílo, článku 8.25 je uvedeno, že Zhotovitel nebude zásadně provádět dílo v neděli 
a o státem uznávaných svátcích, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 
Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění důvodu zákazu provádění díla v neděli a o státem 
uznávaných svátcích. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7
Důvodem tohoto omezení je umístění stavby v husté zástavbě obytné zóny a provádění rušných 
stavebních prací v neděli a státem uznávaných svátcích není přípustné z hygienických důvodů.

Dotaz č. 8
Ve smlouvě o dílo, v článku 9.2 si dovolujeme zadavatele požádat o úpravu ustanovení tak, že Objednatel 
má nárok na bezplatné odstranění záruční vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou 
objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům 
předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným 
opotřebením (předmětů postupné spotřeby, spotřebních součástek, pryžových komponentů, olejových 
náplní apod.) a na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací. Za závady vzniklé 
v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené 
nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.
Dále si zadavatele dovolujeme požádat o snížení smluvní pokuty, uvedené v článku 9.6. – smluvní pokuta 
za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve výši 20 tis. Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění je zcela zjevně nepřiměřená. Navrhujeme 
její úpravu na 1 tis. Kč. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 8
Zadavatel není schopen předjímat, jaké výrobky zhotovitel dodá a jaké k nim dodá návody k obsluze. 
Navrhovaná formulace je příliš extenzivní a fakticky velmi omezuje záruku a zadavatele staví 
do nevýhodné situace povinnosti dokazování, že dílo užíval řádně a dle návodů k užívání a obvyklým 
způsobem užívání. Z tohoto důvodu zadavatel nemění dané ustanovení smlouvy.
Zadavatel nebude snižovat smluvní pokuty v odst. 9.6 závazného návrhu smlouvy s ohledem na možné 
ekonomické a jiné ztráty hrozící z prodlení na straně zhotovitele při odstranění reklamované vady.
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Dotaz č.9
V zadávací dokumentaci jsme nenalezli požadovaný obsah nabídky – dovolujeme si zadavatele požádat 
o to, aby jasně specifikoval doklady a přílohy, které mají být její součástí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 9
Požadavky zadavatele na obsah nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci u jednotlivých částí. 
Požadavek na řazení dokumentů není v zadávací dokumentaci stanoven, jelikož by se jednalo pouze 
o formální doporučení řazení dokumentů (např. 1. Krycí list, 2. Prokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů, 3. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 4. Prokázání 
splnění technických kvalifikačních předpokladů atd.).

Dotaz č.10
V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položka č. 283 – Statické zajištění budovy 
před započetím bouracích prací: Žádáme zadavatele o doplnění specifikace prací, popř zpřesnění 
popisu položky pro jednoznačné určení, jaké práce mají být v položce 1 kpl oceněny. (viz jiná položka 
č. 380, kde je vše potřebné pro ocenění dané položky uvedeno).

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 10
Popis zajištění bouracích prací ve stávající historické budově je v souladu s přílohou č. 14 vyhlášky 499 
o dokumentaci součástí technické zprávy – viz část D.1.2.A.01 kapitoly L.1 Zajištění budovy a L.2 
Úpravy konstrukcí.

Dotaz č. 11
V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položka č. 244 a 245 – Osazení a dodávka smykových 
dilatačních trnů: Žádáme zadavatele o prověření správnosti VV, kde je uvedeno 8 ks. V projektové 
dokumentaci – výkres D.1.2.B.02 je vykázáno 16 ks. Který údaj je správný?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 11
Platí údaj v projektové dokumentaci, tj. 16 ks smykových dilatačních trnů. Opraveno ve výkazu výměr, 
který tvoří přílohu tohoto vysvětlení. 

Dotaz č. 12
V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položka č. 69, 82, 115, 116 a 131 – konstrukce 
ze železobetonu (sloupy, atiky, nosníky, ztužidla): Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr, dané 
konstrukce nemají ve výkazu odpovídající položky pro ocenění dodávky a montáže výztuže.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 12
Pol. č. 82 - zídky atikové – výztuž je součástí položky č. 108 - Výztuž stropů.
Pol. č .115, 116 - nosníky ze ŽB a č. 131 - ztužující pásy a věnce ze ŽB – výztuž je zahrnuta do položky 
č. 108 - Výztuž stropů.
Pol. č. 69 – sloupy a pilíře – doplněna do PD a Zadání, pol. 65 – výztuž nosných zdí. Opraveno 
v přiloženém výkrese D12.B.19 a výkazu výměr. 

Dotaz č. 13
V rozpočtu ON – Ostatní náklady, položka č. 3 – Náklady stanovené zvláštními předpisy – Aktualizace 
povodňového plánu: Žádáme zadavatele o vyjasnění, z jakého důvodu je toto požadováno 
po zhotoviteli? V jakém rozsahu má být provedena aktualizace, součástí zadávací dokumentace není 
doložen stávající povodňový plán, který tímto požadujeme doplnit.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 13
Povodňový plán z 8. 9. 2015, č. j. 4c88 115813/2015 je v příloze tohoto vysvětlení. Aktuální povodňový 
plán je podmínkou zahájení provozu dokončené přístavby.
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Dotaz č. 14
V rozpočtu VN – Vedlejší náklady a ON – Ostatní náklady jsou duplicitně uvedeny položky pro zaměření 
inženýrských sítí před výstavbou (položka č. 3 a položka č. 1). Žádáme zadavatele o úpravu výkazu 
výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 14
Jedná se o rozdílné činnosti, výkaz výměr se nebude upravovat.

1. ON – Vytýčení inženýrských sítí jejich správci před zahájením stavby
2. VN – Ověření vytyčení inženýrských sítí dodavatelem před zahájením stavby

Dotaz č. 15
V rozpočtu VN – Vedlejší náklady – položka č. 24 – Ostatní poplatky, Příplatek za realizaci stavby 
v rámci nemovité kulturní památky a v památkové zóně Karlín: tato položka je dle názoru uchazeče 
duplicitní s položkou č. 27 – práce na památkovém objektu. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 15
Jedná se o rozdílné činnosti, výkaz výměr se nebude upravovat.

1. 24 - náklady na administrativu
2. 27 - náklady na specifické pracovní postupy nutné k provádění

Dotaz č. 16
V rozpočtu VN – Vedlejší náklady – položka č. 27 a 33 – položky nemají uvedenou měrnou jednotku. 
Žádáme zadavatele o opravu a doplnění měrných jednotek.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 16
Doplněny MJ komplety. Opraveno v přiloženém výkazu výměr. 

Dotazy k části ÚT:

Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr v oddílu 722 Vnitřní vodovod chybí položka pro přesun hmot. Žádáme o doplnění 
výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Doplněný přesun hmot cca 6 kg č. p. 106.

Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 13 uvedeno: Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
pro vytápění 6,8-49,8 kW - 1 soubor. Dle ostatních částí PD mají být osazeny 2 kotle. Dále ve výkazu 
výměr chybí odkouření těchto kotlů. Žádáme o opravu, doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Upraveno množství a doplněno odkouření.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr chybí tepelná izolace pro rozdělovače/sběrače (pol. č. 15) a HVDT (pol. č. 16). Žádáme 
o doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Doplněna izolace do odd. 713.
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Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 21 uvedeno: Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační 
pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q 
(m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h - 5 soubor. Upozorňujeme, že se nejedná o cirkulační čerpadla TUV. 
Dále dle výkresové části jsou zakresleny 4 ks čerpadel a dva různé typy. Žádáme o kontrolu a opravu 
výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4
Upraven popis a specifikace čerpadel.

Dotaz č. 5
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 22 uvedeno cirkulační čerpadlo TUV - 1 soubor. Cirkulační čerpadlo 
TUV je také uvedeno ve výkazu výměr vnitřního vodovodu pod pol. č. 68. Žádáme o odstranění této 
duplicity.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5
Upraveno dle odpovědi na dotaz č. 4.

Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr je celková výměra potrubí 718 m. Tepelné izolace (pol. 36 a 37) je 500 m. Žádáme 
o prověření správnosti výměry tepelných izolací.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6
Doplněna izolace ocelového potrubí.

Dotaz č. 7
Ve výkazu výměr chybí položky pro tlakovou zkoušku potrubí a příplatek za zhotovení přípojek k otop. 
tělesům.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7
Tlakové zkoušky obecně doplněny do VRN.

Dotaz č. 8
V technické zprávě je napsáno, že otopnou plochu tvoří vesměs otopná tělesa typu Ventilkompakt (VK). 
Tato informace (VK) není ve výkresové části, ani ve výkazu výměr v názvu položky uvedena. Pokud mají 
být oceněna tělesa VK, žádáme o doplnění do názvu položky a současně žádáme o kontrolu/opravu 
připojovacích armatur OT.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 8
Změna na VK.

Dotaz č. 9
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 79 uvedena demontáž otopných těles, ale chybí v tomto oddíle položka 
pro přesun demontovaných hmot. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 9
Toto je v příslušném oddílu 997.

Dotaz č. 10
Ve výkazu výměr chybí položky pro nátěry ocelového potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 10
Doplněno.
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Dotaz č. 11
Ve výkresové části jsou uvedeny poznámky o přeložení, posunutí, zrušení potrubí, úprava stávající trasy 
potrubí, umístění stávajících armatur. Žádáme o informaci, v které části výkazu výměr jsou tyto práce 
uvedeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 11
Jedná se o obecnou informaci, případné úpravy jsou v jednotlivých položkách montážních 
a demontážních prací. Na čerpání doplněna položka HZS2221.

Dotazy k části ZTI-kanalizace:

Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr chybí pro revizní a čistící šachty z PP (díl 8 – Trubní vedení) šachtové trubky DN 315 
a DN 400. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Je a bylo v D.1.4.3.A pol 34 ~ 40.

Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr chybí v díle 8 – Trubní vedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí. Žádáme 
o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Je a bylo v D.1.4.3.A pol 32,33.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr chybí v díle 721 – Vnitřní kanalizace položky pro vyvedení odpadních 
výpustek. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Doplněno.

Dotaz č. 4
Ve výkresové části jsou uvedeny následující poznámky: stávající stoupačka-přepojeno, přepojení 
stávajícího dešťového svodu, stávající stoupačka-vysadit odbočku, přepojení odvodu 
kondenzátu. Žádáme o informaci, v které části výkazu výměr jsou tyto práce uvedeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4
Materiálově v položkách montážně v HZS2211 – doplněno.

Dotazy k části ZTI-vodovod:

Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr je v díle 722 – Vnitřní vodovod uvedeno standardní PPR potrubí. V technické zprávě 
se píše o potrubí typu PPR-CT. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Správně je PPR-CT, není v použité CN a je nutno v maximálním rozsahu užívat CS. Pro kontrolní cenu 
je upraveno koeficientem ceny, do CN nutno kalkulovat s PPR-CT. 

Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr je u pol. č. 23 uvedeno nulové množství. Má být u této položky vyplněna jednotková 
cena?
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Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Chyba, smazáno.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr chybí v díle 722 – Vnitřní vodovod položka pro vyvedení vodovodních 
výpustek. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Doplněno.

Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr je u pol. č. 66 uvedeno: Baterie sprchové nástěnné pákové - 2 soubor. Má být oceněna 
baterie vč. sprchového příslušenství?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4
Doplněno.

Dotaz č. 5
Ve výkresové části jsou uvedeny následující poznámky: napojit na stávající vodovod, napojit stávající 
stoupačky SV, rozvod SV přeložit do chodby, napojit stávající rozvod SV a TV. Žádáme o informaci, 
v které části výkazu výměr jsou tyto práce uvedeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5
Doplněno viz kanalizace.

Dotazy k části ZTI-zařizovací předměty:

Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr je pod pol. 9 (8) uvedena nádrž kombinovaného klozetu - 6 kus. Kombi klozety ale 
ve výkazu výměr nejsou. Žádáme o vyjasnění, k jakému účelu má tato nádrž sloužit.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Nádržky na stěnu ke splachování výlevek, nahrazeno položkami 41~44. 

Dotaz č. 2
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 27 uvedeno: Baterie sprchové nástěnné pákové - 5 soubor. Má být 
oceněna baterie vč. sprchového příslušenství?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Ano vč. sprchových setů.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr je uvedeno 8 ks sprchových žlabů a 2 ks sprchové vaničky. Sprchových baterií je ale 
ve výkazu výměr 11 ks. Žádáme o vyjasnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Jedná se o užití CS, rozpis viz poznámky položek. Výkaz pokrývá ekvivaletn délky žlabů.
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Dotazy k části Plynovod:

Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr je pod pol. č. 7 uvedeno: potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém 
DN 20/90 - 9 m. Opravdu má být pro plynovod použito toto předizolované potrubí? Dále z výkresové 
části není zřejmé, kde má být toto potrubí osazeno. Žádáme o vyjasnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1
Upraveno za potrubí ocelové izolované nízkohustotním polyetylenem.

Dotaz č. 2
Ve výkresové části jsou uvedeny následující poznámky: regulátor repasovat-případně vyměnit, propojit 
se stávajícími rozvody, propojit se stáv. rozvodem pro byt školníka. Žádáme o informaci, v které části 
výkazu výměr jsou tyto práce uvedeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Doplněno v HZS.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr chybí položky pro vyvedení plynovodních výpustek, přípojky a rozpěrky 
k plynoměrům. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Doplněno.

Upozorňujeme na změnu termínu pro podání nabídek:

Původní termín pro podání nabídek: do 11. 12. 2024 do 10:00 hodin

Nový termín pro podání nabídek: do 08. 01. 2025 do 10:00 hodin 

S pozdravem

              podepsáno elektronicky
    Mgr. Kateřina Hrazánková
 vedoucí odboru právních služeb

Příloha:
Zadávací dokumentace (aktualizace 25. 11. 2024)
Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy (aktualizace 25. 11. 2024)  
Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 25. 11. 2024)
Doplněná PD – dle Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 12 a č. 13

mailto:posta@praha8.cz

		2024-11-25T15:21:11+0100




