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 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.  

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)  

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše 

uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti školských objektů“ poskytuje následující vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel dále uvádí přesné znění žádosti.  

Písemné vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele. 

 

Žádost č. 1 (obdržena dne 9. 11. 2018): 

Dotaz č. 1:  

V návrhu smlouvy o dílo je v čl. IV v odst. 1 uvedeno že: „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo 

a předat jej objednateli nejpozději do 26.8.2019". Tento termín dokončení je v rozporu s 

termínem dokončení uvedeným na konci téhož odstavce: „Realizace díla bude ve všech 

stavebních objektech probíhat výlučně o školních letních prázdninách roku 2019, tj. v období od 

1.7. do 31.8.2019.“ 

Doba plnění veřejné zakázky v období od 1.7. do 31.8.2019 je uvedena také včl. 3 Zadávací 

dokumentace. 

Chápeme správně, že termín dokončení do 26.8.2019 je v návrhu smlouvy uveden omylem?  

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel: 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 

se sídlem U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 

IČO: 00639524 

 

Veřejná zakázka: 

„Snížení energetické náročnosti školských objektů“ 

 

Ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-020432 

 

zadávaná v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2018-011635
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Zadavatel upřesňuje, že doba plnění veřejné zakázky je v období od 1. 7. do 31. 8. 2019. 

Zadavatel zároveň požaduje, aby zhotovitel předal dílo nejpozději do 26. 8. 2019. Důvodem 

pro předání díla v tomto termínu je zájem zadavatele na tom, aby zhotovitel stihl dostát své 

povinnosti vyklidit staveniště nejpozději do 31. 8. 2018. Termín dokončení díla do 26. 8. 2019 

je tak ve smlouvě o dílo uveden správně. 

 

Dotaz č. 2:  

Součástí poskytnuté zadávací dokumentace není stavební povolení a vyjádření dotčených 

orgánů státní správy (DOSS) pro navržené stavební práce v objektu PORG Lindnerova. 

Žádáme o poskytnutí stavebního povolení a dokladů DOSS k objektu PORG Lindnerova. 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel uvádí, že dle přiloženého vyjádření stavebního úřadu nevyžaduje objekt vydání 

souhlasu s provedením ohlášeného záměru. Z tohoto důvodu není součástí zadávacích 

podmínek stavební povolení ani vyjádření dotčených orgánů státní správy k předmětnému 

objektu. Vyjádření stavebního úřadu tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení. 

 

Dotaz č. 3:  

Součástí poskytnuté zadávací dokumentace není stavební povolení a vyjádření dotčených 

orgánů státní správy (DOSS) pro navržené stavební práce v objektu ZŠ Palmovka. 

Žádáme o poskytnutí stavebního povolení a dokladů DOSS k objektu ZŠ Palmovka. 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel tímto poskytuje stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy 

k předmětnému objektu. Uvedené dokumenty tvoří přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení. 

 

Dotaz č. 4:  

Součástí poskytnuté zadávací dokumentace ZŠ Ústavní objekt Bendovka je stavební povolení, 

které nabylo právní moci 12.11.2016. Platnost stavebního povolení je dva roky od nabytí 

právní moci, a tak toto stavební povolení bude v době realizace stavby v roce 2019 již 

neplatné, pokud nebyly ještě v době platnosti stavebního povolení práce zahájeny nebo 

nebyla platnost stavebního povolení prodloužena příslušným stavebním úřadem. 

Žádáme o vysvětlení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel ujišťuje, že objekt ZŠ Ústavní objekt Bendovka zůstává součástí předmětu plnění 

veřejné zakázky. Zadavatel zároveň uvádí, že učinil potřebné kroky vedoucí k prodloužení 

platnosti daného stavebního povolení. O jeho prodloužení bude zadavatel účastníky 

zadávacího řízení informovat. 
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Dotaz č. 5:  

Stavební práce na všech třech objektech mají probíhat pouze během dvou měsíců v období 

letních prázdnin. 

Vzhledem k charakteru a objemu prací, kdy u všech třech objektů dochází k výměně většího 

množství výplní fasádních otvorů bude nutné z časových důvodů výrobu oken a dveří provést 

v předstihu ještě před zahájením stavby (předáním staveniště). Umožní zadavatel zhotoviteli 

přístup do všech třech objektů z důvodu provedení zaměření pro výrobu oken a dveří 

minimálně dva měsíce před předáním staveniště? 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel uvádí, že v rámci vzájemné součinnosti mezi objednatelem (zadavatel) a 

zhotovitelem učiní veškeré potřebné kroky a poskytne potřebnou součinnost vedoucí k tomu, 

aby předmět plnění veřejné zakázky bylo možné ve vymezeném období od 1. 7. do 31. 8. 

2019 realizovat. Zadavatel zároveň účastníky zadávacího řízení ujišťuje, že jím stanovený 

termín plnění veřejné zakázky představuje dostatečně dlouhou dobu pro realizaci veřejné 

zakázky.  

 

Dotaz č. 6:  

U objektu PORG Lindnerova se má provést lokální rozebrání stávající střešní krytiny z důvodu 

zřízení otvorů pro střešní okna. Jako střešní krytina je v technické zprávě uveden eternit. 

Předpokládáme správně, že se jedná již o vláknocementovou krytinu bez obsahu azbestu a 

nebude nutné zajišťovat likvidaci materiálů s obsahem azbestu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:  

Zadavatel uvádí, že střešní krytina azbest neobsahuje.  

 

V Praze, dne 14. 11. 2018 

 

Přílohy: 

1 - PORG Lindnerova – vyjádření stavebního úřadu 

2 - ZŠ Palmovka - stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy 

 

 

 

__________________________________________ 

Servisní středisko pro správu 

svěřeného majetku MČ Praha 8, 

příspěvková organizace 

právně zastoupený MT Legal s.r.o.,  

advokátní kancelář, na základě plné moci 

Mgr. Tomáš Machurek, jednatel 
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