
Etapizace projektu Dlážděnka

revitalizace parku Dlážděnka

Revitalizace parku Dlážděnka je rozdělená do tří etap; 1A, 1B, 2. Vymezení etap je barevně odlišené 
ve výkresové části a popsáno v textové části dokumentace.

Etapa 1A

 SO101 – komunikace

◦ jen komunikace v horní úrovni parku

 SO101 – HTÚ a demolice 

◦ jen HTU a demolice v horní úrovni parku

 SO301 – vodovodní přípojka

 SO302 – kanalizační přípojka

 SO801 – plochy hřiště a fitness

◦ jen parková cesta nezpevněná mlatová S2 v severní části dětského hřiště včetně obrub a 

navazujících zálivů pro výsadby

 SO802 – sadové úpravy

◦ jen sadové úpravy v horní části parku mimo sadových úprav v herní ploše dětského hřiště

 SO803 – mobiliář 

◦ jen mobiliář v horní části parku mimo mobiliář na území dětského hřiště a mimo lavičky 

L2b u herní plochy EPDM

 SO804 – oplocení 

◦ jen oplocení dětského hřiště P1 

Etapa 1B

 SO101 – HTÚ a demolice 

◦ jen v herní ploše dětského hřiště

 SO801 – plochy hřiště a fitness 

◦ herní plocha EPDM s boulemi, obruby, osazení herních prvků, dopadové plochy hřiště, 

dřevěné molo

 SO803 – mobiliář 

◦ mobiliář na území dětského hřiště a lavička L2b u herní plochy EPDM

 SO804 – oplocení 

◦ plot P2 dětského hřiště a P3 plot piknikové louky



Etapa 2

 SO101 – komunikace

◦ jen ve svahu a spodní úrovni parku

 SO101 – HTÚ a demolice 

◦ jen ve svahu a spodní úrovni parku

 SO102 – schodiště

 SO801 – plochy hřiště a fitness 

◦ terénní skluzavka, fitness hřiště

 SO802 – sadové úpravy

◦ jen ve svahu a spodní úrovni parku 

 SO803 – mobiliář 

◦ jen ve spodní úrovni parku včetně zábradlí schodišť


