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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. údaje o stavbě 

 

Název stavby: Půdní vestavba na budově Pernerova 29 

 Praha 8, č. pop. 383, kat. území Karlín 

 

Místo stavby: Pernerova 29, Praha 8,  

kat.úz. Karlín, parc. č. 357 

 

Katastrální území: Karlín, č.k.ú. 730955 

 

Parcelní čísla: 

 

parc. č.  

výměra 

[m2] druh pozemku využití způsob ochrany vlastník 

357 2203 zastavěná plocha a nádvoří 

stavba občanského 

vybavení pam. zóna, pam. chr.území MČ Praha 8 

 

Vlastnické právo: 

Hlavní město Praha  Mariánské nám.2/2, Praha, Staré Město, 110 01 Praha 1 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8, Libeň, 180 48 

 

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je půdní vestavba za 

účelem vybudování pěti nových tříd, venkovní 

výtah a související stavební úpravy včetně 

rozvodu inženýrských sítí. 

 

Charakter stavby: změna stavby 

Lhůta výstavby: 14 měsíců 

 

 

A.1.2. údaje o vlastníkovi / investotrovi 

 

Investor : Městská část Praha 8 

Adresa: Zenklova 1/35, Praha 8 

IČO: 00063797 

DIČ: CZ00063797 

 

A.1.3. údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Generální projektant: d-plus projektová a inženýrská a.s. 

  

Adresa: Sokolovská 16/45A, 186 00 – Praha 8 Karlín 

IČO: 26760312 

DIČ: CZ 26760312 
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Zastoupený:  Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva 

Tel. 221 873 111, (fax.: 221 873 247) 

e-mail d-plus@d-plus.cz 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Milota 

 +420 739 212 987 

Zodpovědný projektant: Ing. Viktor Nýč 

 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 ČKAIT: 0011180 

Zdravotně technické instalace: Jiří Holub, ČKAIT 0008880 

 technika prostředí staveb – zdravotní technika 

Vytápění a VZT: Ing. Martin Šmídl 

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 

staveb – vytápění, vzduchotechnika 

 ČKAIT: 0009025 

Elektro: Ing. Alois Získal, ČKAIT 00004009 

technika prostředí staveb - elektrotechnická 

zařízení 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jiří Ledinský, 

autorizovaný inženýr v oboru požární 

bezpečnost staveb 

 ČKAIT: 0012288 

  

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

- Informace katastru nemovitostí 

- Údaje zjištěné na základě prohlídky stavby 

- Studie půdní vestavby 

- Požadavky investora 

- Stavebně technický průzkum budovy – MCT-RR s.r.o. 01/2016 

- Odborný světlotechnický posudek – Ing. Karel Čupr, CSc. 02/2016 

 

A.3. Údaje o území 

a – rozsah řešeného území 

Území je definováno výše uvedenými parcelními čísly předmětných pozemků (viz 

A.1.1.). Pro přehlednost není tabulka v tomto bodě opakována.  

Budova se nachází v zastavěném území stabilizované části historické obce Karlín. 

Historická školní budova se zahradou na nároží ulic Pernerova a Kollárova se nachází na 

adrese Pernerova 383/29, Praha 8 – Karlín, jedná se o současně zastavěné území dle ÚPn 

SÚ HMP 1999. 

b – dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosavadní využití území je v souladu s platným územním plánem – Využití území: 

VV – Veřejné vybavení. Dle katastru nemovitostí se jedná o tuto nemovitost:  
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Pozemek č. parc.: 357 je zastavěnou plochou a nádvořím, kde součástí pozemku je 

stavba 

- Budova na uvedeném pozemku: budova s číslem popisným - č.p.: 357, způsob 

využití: objekt občanské vybavenosti – školské zařízení 

Nemovitost je plně, v souladu s územně plánovací dokumentací, využívána pro 

školství a vzdělávání. 

c – údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavbou dotčené pozemky se nenachází v území chráněném podle jiných právních 

předpisů (geologie, civilní ochrana a bezpečnost, zemědělský půdní fond a lesy, …)  

Stavbou dotčené pozemky se nachází v památkově chráněném území – v území 

Ochranného pásma pražské památkové rezervace a v Městské památkové zóně Karlín, 

lokalita není součástí památkové rezervace, nejedná se o národní kulturní památku 

ani o památku většího rozsahu,  

pozemek se nenachází v místě archeologické lokality ani historického jádra obce.  

Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v území se zákazem výškových staveb a v 

ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Kbely.  

Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v záplavovém území určeném k ochraně 

městem.  

Další ochranná pásma nejsou v současné době projektantovi známa. Stavbu 

provádějící organizace musí zabezpečit inženýrské sítě na stavbou dotčených pozemcích 

tak, aby nedošlo stavební činností k jejich poškození.  

Stavba musí být realizována v souladu s požadavky a se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů státní správy a s vyjádřeními správců sítí k projektové dokumentaci pro 

územní i stavební řízení. 

d – údaje o odtokových poměrech  

Splaškové a dešťové vody stávající  

Stavba na pozemku je historickou budovou. S tím souvisí i její napojení na přípojku 

jednotné kanalizace (odvedení dešťových vod ze střechy objektu a splaškových vod z 

provozu budovy). 

Odtokové poměry se uvažovanou půdní vestavbou nemění.  

e – údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Podle schválené územně plánovací dokumentace se objekt nachází v území 

stabilizovaném územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy jako „VV - veřejné 

vybavení“. Tomuto určení popsaný investiční záměr vyhovuje.  
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VV - VEŘEJNÉ VYBAVENÍ 

Území sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. 

zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu 

města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného 

vybavení všeho druhu.  

Funkční využití:  

Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická 

zařízení, zařízení sociální péče , hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního 

systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní 

zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to 

vše související s vymezeným funkčním využitím).  

Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to 

vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 

cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné 

plochy, garáže (vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských 

zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona.  

Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200m2 

prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné 

dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí)  

 

Stávající využití pozemků v území:  

Dosavadní využití budovy i nezastavěné části pozemku v dotčeném území je v 

souladu s platným územním plánem.  

Na uvedeném pozemku je školní budova a zahrada – dětské hřiště sloužící potřebám 

mateřské školy.  

Navrhované stavební úpravy budovy na pozemku v území (č. parc.: 357):  

Půdní vestavba pro vybudování pěti nových tříd základní školky.  

Stavební záměr je z hlediska platného územního plánu s daným funkčním využitím v 

souladu. 

f – údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Podle schválené územně plánovací dokumentace se objekt nachází v území 

stabilizovaném územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy jako „VV - veřejné 

vybavení“.  

Obecné požadavky na využití území definované v daném případě: 

• Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby  

• Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.  
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V projektové dokumentaci nelze zajistit splnění požadavku vyplývající z vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, §5, odst. 2 – požadavky na odstavná a 

parkovací stání 

 

Počet parkovacích a odstavných stání je řešen dle ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací se závěrem: pro prostory půdní vestavby je potřeba zajistit 9 

parkovacích stání – požadovaný počet stání v daném místě nelze zajistit. 

V situaci, v níž nelze dopravu v klidu zajistit ani z části v souladu s výše uvedenými 

předpisy, tj. jako součást stavby a na pozemku stavby, je nutné přistoupit k posouzení 

podle § 2 odst. 1 vyhl. 268/2009 Sb. a § 1 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb., neboť závažné 

územně technické a stavebně technické důvody vylučují zřízení nových parkovacích stání 

v dané lokalitě. 

Při správním řízení lze dále přihlédnout i ke skutečnosti, že se jedná o stavbu ve 

veřejném zájmu (§ 2, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb správní řád), 

 

Zdůvodnění: 

Daná lokalita neumožňuje zajistit dopravu v klidu ani z části v souladu s výše 

uvedenými předpisy. 

Budova investora nedisponuje vjezdem do vnitrobloku a investor tak tedy nemá 

možnost kapacitu parkování vyřešit ve svém vnitrobloku a nemá ani žádný jiný pozemek v 

dostupné vzdálenosti, který by problematiku dopravy v klidu vyřešil.  

Profil komunikace Pernerova vzhledem ke svému obousměrnému provozu neumožňuje 

vznik nových parkovacích míst (parkovací pás, parkovací zálivy, vysazené chodníkové 

plochy apod.) před budovou. 

Záměr investora nemá komerční charakter, ale jedná se o záměr vybudovat prostory 

pro edukativní činnost. 

Obsluha školy bude zajištěna s ohledem na polohu a charakter užívání stavby 

výhradně MHD (stupeň úrovně dostupnosti 4, charakter území skupina C). 

 

g – údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány. 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou do dokumentace zapracovány. 

Podmínky pro realizaci či kolaudaci stavby musí dodržet stavebník a zhotovitel 

stavby. 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy  souhlasí s projektovou dokumentací a 

souhlas váže na splnění podmínek: 
V souladu s §77 zák. č. 258/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto 

stanovených podmínek: 

1) Při realizaci stavby je nutno zajistit , že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti 

pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb pro dobu mezi 7. A 21. Hodinou 

LAwq, 14 hod = 65 dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod LAeq, 1 hod = 60 dB a pro dobu 

od 22 hod do 6. Hod. LAeq, 8 hod = 45 dBa v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v 

pracovních dnech v době od 7 do 21 hod. LAeq, 14 hod = 55 dB. Hlučné stavební práce provádějte 

mimi provoz školy. 
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2) Před zahájením provozu stavby doložte protokolem z měření akreditovaným nebo autorizovaným 

pracovištěm, že hluk ze stacionárních zdrojů (VZT, výtah) nepřekročí v chráněných vnitřních 

prostorech stavby  ve venkovním chráněném prostoru hygienické limity stanovené podle požadavků 

§11 a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3) Před zahájením provozu proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů v jednotlivých 

místnostech a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost dle požadavků §18 přílohy č. 3 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů. 

4) Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být předloženo měření doby dozvuku v nově zřizovaných 

učebnách a školní družině, které musí prokázat dodržení normových hodnot stanovených ČSN 

730527. 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vydává k dokumentaci souhlasné stanovisko za 

předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky a splněny požadavky stanovené ve 

schváleném požárně bezpečnostním řešení stavby. 

h – seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci územního a stavebního řízení je nutné požádat o udělení výjimky z platnosti 

výše uvedených vyhlášek z důvodu nemožnosti zřízení předepsaných parkovacích stání 

v dostupné vzdálenosti od projektované půdní vestavby. 

Viz bod. A3 f) 

i – seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Projektantovi nejsou známy žádné podmiňující investice související s touto stavbou. 

j – seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Všechny uvedené pozemky se nachází v památkově chráněném území – v území 

Ochranného pásma pražské památkové rezervace a v Městské památkové zóně Karlín, 

jsou chráněné dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.  
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Souhrn pozemků ve vlastnictví stavebníka + sousední pozemky: 

 

č. parc.  kat. území  vlastník / svěřená správa  (m2)  druh pozemku / využití  

357  730955 Karlín  Hl.m.Praha, Mariánské nám.2 P1 

MČ Praha 8, Zenklova 1/35 P8  
2203  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

Dotčené pozemky  

821  730955 Karlín  Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1  4149  Ostatní plocha / ostatní komunikace  

826/1  730955 Karlín  Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1  23700  Ostatní plocha / ostatní komunikace  

Sousední pozemky  

353/1  730955 Karlín  Hl.m.Praha, Mariánské nám.2 P1 / MČ Praha 8, 

Zenklova 1/35 P8  
882  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

355/1  730955 Karlín  KKJ Investment a.s., Kollárova 644/10a, Karlín, 

18600 Praha 8  
1029  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

356/1  730955 Karlín  Vajner Václav, U Trojice 934/6, Smíchov, 15000 

Praha 5  
606  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

356/2  730955 Karlín  Loukota Jiří, Mezipolí 1092/6, Michle, 14100 

Praha 4  
20  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

356/3  730955 Karlín  Loukotová Helena, Wassermannova 1145/13, 

Hlubočepy, Praha 5  
20  Zastavěná plocha a nádvoří / stavba  

     

     

 

Uvedené pozemky se nacházejí v památkové zóně Karlín.  
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A.4. Údaje o stavbě 

Škola je rohovým objektem na obdélníkovém pozemku s přiléhajícími ulicemi 

Pernerova a Kollárova.  

Budova školy se nachází v centrální části historické obce Karlín, pochází z konce 

devatenáctého století, vždy sloužila jako školní budova, po dobu své existence byla již 

několikrát rekonstruována. Stavební konstrukce objektu jsou v dobrém stavu, budova je 

napojena na městskou infrastrukturu (jednotná kanalizace, městský vodovod, odběr 

energie ze sítě PRE, a.s., dálkové vytápění).  

Školní budova je stavebním dvojtraktem, kdy užší dvorní trakt je využíván pro 

chodby, a v širším uličním traktu jsou umístěny učebny. Jedná se o cihelnou třípodlažní 

stavbu se sklepem a s půdním prostorem zastřešeným klasickým dřevěným krovem 

sedlové soustavy s plechovou střešní krytinou.  

Nosné zdivo je z plných cihel klasického formátu. Stropní konstrukce jsou z cihelných 

kleneb, uliční trakty nadzemních podlaží tvoří trámové stropy.  

V objektu se nacházejí tři kamenná schodiště. Centrální schodiště přístupné od 

hlavního vstupu do budovy z ul. Pernerova a dvouramenné schodiště v severní dvorní 

části propojují všechna podlaží.  

Bočním vstupem do objektu z ul. Kolárova je přístupné jednoramenné vyrovnávací 

schodiště do zvýšeného přízemí (1.NP).  

V současné době probíhá v budově výuka v těchto vzdělávacích institucích:  

 

- Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), Praha s.r.o.  

- Mateřká škola - detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 

Část vnitrobloku, který tvoří pozemek školy je udržován a slouží pro využití 

mateřskou školou.  

Dokumentace řeší vybudování pěti  nových  tříd a oddělení družiny jako rozšíření 

stávajících výukových prostor.  

Půdní prostor je nyní bez využití. 

Dokumentace zohledňuje stávající technický i fyzický stav budovy při maximální 

snaze respektovat budoucím uživatelem požadovaný a stavebníkem odsouhlasený návrh 

řešení.  

Po provedení stavebního záměru nedojde ke změně využití dotčených nemovitostí 

(zařízení sloužící pro školství a vzdělávání). Tento stávající i budoucí stav je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací. 

a – nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu již dokončené a plně provozované stavby. Půdorys je zvětšen o 

přístavbu venkovní výtahové šachty, celková výška objektu zůstává zachována. Dochází 

k mírnému zvětšení objemu budovy průběžným vikýřem umístěným směrem do dvora a 

přístavbou výtahu. 

b – účel užívání stavby 

Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu užívání. Prostory stávající školní 

budovy budou po realizaci půdní vestavby sloužit  školním účelům – Základní škola.  
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c – trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d – údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Dotčené pozemky se nachází v památkově chráněném území – v území Ochranného 

pásma pražské památkové rezervace a v Městské památkové zóně Karlín, jsou chráněné 

dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

Stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů (geologie, 

civilní ochrana a bezpečnost, zemědělský půdní fond a lesy, …)  

Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v území se zákazem výškových staveb a v 

ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Kbely. Zájmy ochranného pásma 

nebudou stavební činností dotčeny. Budova svojí výšku nebude měnit.  

 Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v záplavovém území určeném k ochraně 

městem.  

Stavba bude realizována v souladu s požadavky a se závaznými stanovisky dotčených 

orgánů státní správy a s vyjádřeními správců sítí k projektové dokumentaci pro územní i 

stavební řízení. 

e – údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb  

Stávající budova není navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

Dispoziční a konstrukční řešení budovy umožňuje pouze omezené úpravy pro užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Nově bude osazena schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP. 

Dále bude zřízen venkovní výtah pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží. 

V prostoru půdní vestavby budou vybudována dvě WC pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. 

 

V učebnách je lokálně snížena světlá výška místnosti v místě nosné konstrukce rámu 

podepírající krov na výšku 2,80 m. 

Vyhl. 268/2009 Sb. § 49 odstavc 1 písmeno b 

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být 

  b) 3300 mm u základních, středních, vyších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního 

osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena 

kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka, 

 

Zdůvodnění: 

Ze statických důvodů jsou navrženy ocelové rámy, které podepírající stávající prvky 

krovu - nahrazují plné vazby, které brání ve využití půdního prostoru. V místě rámu 

dochází k lokálnímu snížení světlé výšky na 2,80 m. Požadovaná světlá výška ve funkčně 

vymezené části (mimo lokální snížení) je větší než 3,00m, kubatura vzduchu na jednoho 

žáka je větší než požadovaná hodnota (6,55 m3 > 5,3 m3 na jednoho žáka). Požadované 

podmínky denního osvětlení na pracovní plochy jsou splněny. Viz. světlotechnický 

posudek. 
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Posouzení ploch / objemu učeben 
       

        

  
UČEBNA 1 UČEBNA 2 UČEBNA 3 UČEBNA 4 UČEBNA 5 DRUŽINA 

        Podlahová plocha učebny m2 63,70 67,86 59,04 62,79 67,26 140,75 

Podlahová plocha učebny (v > 3,00 m) m2 45,48 48,45 42,57 45,27 48,49 54,30 

        kmenová učebna (v > 3,00 m) 
       min. plocha na 1. žáka = 1,65 m2 žáků 27 29 25 27 29 

 družina (v > 3,00 m) 
       min. plocha na 1. žáka = 2,00 m2 žáků 

     
27 

        

        Průměrná výška učebny (v celé ploše) m 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 2,89 

Průměrná výška učebny (min v=3,00m) m 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,57 

        Objem místnosti (celkový) m3 219,77 234,12 203,69 216,63 232,05 406,77 

Objem místnosti (v > =3,00 m) m3 178,28 189,92 166,87 177,46 190,08 193,85 

        min. kubatura vzduchu na 1 žáka = 5,3 m3 
       (započten objem učebny s v > =3,00 m) m3 6,60 6,55 6,67 6,57 6,55 7,18 

        Posouzení kubatury vzduchu 
       (m3 učebny/1 žáka >= min m3/1žáka) 
 

SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO 

 

f – údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a organizací v rámci územního a stavebního řízení jsou 

zapracovány do dokumentace. 

 

• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 

č.j. HSAA-2021-2/2016 ze dne 17.2.2016 
souhlasné stanovisko bez podmínek 

 

• závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy 

č.j. HSHMP 10536/2016 ze dne 24.3.2016 
souhlasné stanovisko, 

V souladu s §77 zák. č. 258/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto 

stanovených podmínek: 

1) Při realizaci stavby je nutno zajistit , že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti 

pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb pro dobu mezi 7. A 21. Hodinou 

LAwq, 14 hod = 65 dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod LAeq, 1 hod = 60 dB a pro dobu 

od 22 hod do 6. Hod. LAeq, 8 hod = 45 dBa v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v 

pracovních dnech v době od 7 do 21 hod. LAeq, 14 hod = 55 dB. Hlučné stavební práce provádějte 

mimi provoz školy. 

2) Před zahájením provozu stavby doložte protokolem z měření akreditovaným nebo autorizovaným 

pracovištěm, že hluk ze stacionárních zdrojů (VZT, výtah) nepřekročí v chráněných vnitřních 

prostorech stavby  ve venkovním chráněném prostoru hygienické limity stanovené podle požadavků 

§11 a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3) Před zahájením provozu proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů v jednotlivých 

místnostech a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost dle požadavků §18 přílohy č. 3 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů. 
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4) Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být předloženo měření doby dozvuku v nově zřizovaných 

učebnách a školní družině, které musí prokázat dodržení normových hodnot stanovených ČSN 

730527. 

 

• závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ 

Praha 8 

Č.j. MCP8 032406/2016 ze dne 10.3.2016 
souhlasná stanoviska bez podmínek 

 

• stanovisko odboru dopravy ÚMČ Praha 8 

č.j. MCP8 033883/2016 ze dne 21.3.2016 
souhlasné stanovisko 

- S předloženou projektovou dokumentací včetně řešení parkování s přihlédnutím k tomu, že se 

jedná o stavbu ve veřejném zájmu (§ 2, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb), dále vzhledem k tomu, že 

stavebně technické důvody vylučují řešit dopravu v klidu na vlastním pozemku, souhlasíme 

- Doprava v klidu pro výše uvedený objekt školy je řešena v rámci připravovaných „parkovacích 

zón“ dvěma místy, umístěnými v ulici Kollárova, která jsou vyhrazena pro potřeby školy. 

- Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 souhlasí se zvláštním užíváním komunikace podle § 25 odst. 1 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  

- V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá minimálně 30 dnů před 

zahájením stavebních prací náš silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace 

- Pocelou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou 

dotčených. 

- Při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům. 

 

• Koordinační vyjádření technické správy komunikací hl. m. Prahy 

zn. 681/16/5600/Vo ze dne 8.4.2016 
předepsaná koordinace s akcí č. 2013-1025-01638 Pernerova, Palác Praga Praha 8 

plán 01.05.2015-31.12.2016 

nutno dodržet podmínky stanovené SVM MHMP (svodnou komisí TSK) 

Předpoklad zahájení stavby „Půdní vestavba na budově Pernerova 29,  Praha 8, je 07/2017 

 

• Stanovisko Povodí Vltavy 

zn. 23255/2016-263 ze dne 24.4.2016 
Souhlasné stanovisko s podmínkami 

1) Při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle 

ustanovení §39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke 

znečištění území ropnými látkami 

2) V záplavovém území nebude  dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou 

negativně ovlivnit kvalitu povrchových podzemních vod 

3) Do stavebního povolení uveďte jméno kontaktní osoby odpovědné na zajištění stavby pro případ jejího 

povodní 

4) V případě  povodní se stavební práce budou řídit pokyny příslušného povodňového orgánu. Bude 

provedena aktualizace stávajícího povodňového plánu  

 

POVODŇOVÁ ČETA VLASTNÍKA OBJEKTU (PČV) 

Funkce v četě    Jméno   Příjmení  Funkce v zaměstnání  Číslo mobilního telefonu 

Vedoucí     Jaroslav   Šach    Vedoucí tech odd.  í 725429462  

Zástupce vedoucího   Vladislav  Kejha    Technik      602141732  

Člen       Zdeněk  Kočovský  Technik      724039854 

 

• závazné stanovisko odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 

Č.j. MCP8 068526/2016 ze dne 19.5.2016 
souhlasné stanoviska s podmínkou 

1) Při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle 

ustanovení §39 vodního zákona 
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2) Při realizaci stavby nesmí být v záplavovém území dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a 

látky škodlivé vodám a nesmí být s nimi manipulováno nezodpovídajícího zajištění. Přebytečný 

výkopek bude průběžně odvážen mimo záplavové území. 

3) V případě povodní se stavební práce budou řídit pokyny příslušného povodňového orgánu. Bude 

provedena aktualizace povodňového plánu, který bude předložen spolu s žádostí o kolaudační 

souhlas stavebnímu úřadu. 

 

• Stanovisko technické správy komunikací hl. m. Prahy 

zn. TSK/09522/16/5400/Ve ze dne 8.6.2016 
Nemáme námitek proti realizaci stavby 

Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme 

dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a 

zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 

1.2.2014, ve znění přílohy č.1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. 

Veškeré bližší informace a případné konzultace Ing. Romanová č. tel.: 257 015 615. 

 

• Vyjádření PREdistribuce, a.s.  

Zn. S21130/300033873 ze dne 1.7.2016 
Souhlasné stanovisko s podmínkami při práci v ochranném pásmu kabelového vedení, zejména 

a) Respektování ochranných pásem dle §46 zákona č. 458/200 Sb 

b) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně 

s maximální opatrností.za dodržení výkopových podmínek 

c) Žádáme nahlášení zahájení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavu před opětovným 

záhozem energetického zařízení na fax: 267058515, email:inspektori@pre.cz, nebo na 

tel.:267052895 

 

• Žádost a smlouva o připojení PREdistribuce, a.s. 

 Číslo žádosti 25090449, číslo smlouvy 7148793 ze dne 18.7.2016 
Připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě PREdi. 

Odběrné místo Pernerova 383/29, Karlín, 186 00 Praha 8 – škola 

Navýšení příkonu, stávající jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x 125A, povolená 

jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x 160A. – nepřímé měření 

Umístění zařízení je v souladu s PN MM501 – Technické podmínky připojení část A 

Díl I – distribuční síť NN, oddíl 3 Umístění měřících zařízení, odstavec 3 

U objektů občanské vybavenosti, ve kterých je více odběrných míst (např. obchodní střediska, 

domy služeb, apod.), se doporučuje elektroměry soustředit do jednoho neuzamykatelného 

místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna NN.). Takové místo 

musí být vždy volně přístupné z vnitřního veřejného prostoru. 

Budova školy je objektem občanské vybavenosti. V budově je umístěno více odběrných míst. 

Elektroměrová rozvodnice je umístěna na hlavní přístupové chodbě v 1.NP - vnitřní veřejný prostor. 

 

• Vyjádření CETIN 

Č.j. 663738/16 ze dne 21.7.2016 
Vyjádření s dodržením všeobecných podmínek ochrany SEK, 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo. 

Výkopové práce pro umístění nového uzemnění nezasahují do ochranného pásma vedení. 

 

• vyjádření odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy 

č.j. SVM/VP/1277482/16su ze dne 25.7.2016 
souhlasné vyjádření s podmínkami 

Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska TSK HMP zn. TSK/09522/16/5400/Ve ze 

dne 8.6.2016 

Požadujeme, aby investor dodržel“ Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a 

pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl.m.Prahy č.95 ze dne 

31.1.2012, v platném znění 

Na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce 

min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupený TSK (OS TSK pro Prahu Sever, Poděbradská 
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185/218, Praha 9, Ing. Tumpach, tel. 257015610) smlouvu o výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny 

konkrétní podmínky. 

 

• dohoda o provedení stavby odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu 

hlavního města Prahy 

č.j. SVM/VP/1277482a/16su ze dne 25.7.2016 
Předmětem této dohody je souhlas Hl. m. Prahy s vybudováním zemnících prvků bleskosvodu na 

pozemcích parc. č. 821 a 826/1 zapsaných na LV č. 128 pro k.úz. Karlín. 

 

• Vyjádření ELTODO CITELUM s.r.o. 

Č.j. VPD 2016_1809 ze dne 27.7.2016 
Vyjádření s dodržením všeobecných podmínek ochrany zařízení ve správě Eltodo-citelum, s.r.o 

V zájmovém území dojde ke střetu s veřejným osvětlením. V místě se nachází zapínací bod veřejného 

osvětlení ZM0766. 

Před zahájením stavby kontaktujte technika nejdéle 5 dní před zahájením stavby, okrskový technik Martin 

OBR, mob. 606733470. 

Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů budou prováděny ručně s maximální 

opatrností za dodržení výkopových podmínek. 

 

• závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy 

č.j. MHMP 1324531/2016 ze dne 29.7.2016 
souhlasné stanovisko bez podmínek 

Projektová dokumentace byla doplněna o dodatek s detailní dokumentací, kterou si v podmínkách vymínil 

NPÚ a byly v ní splněny základní požadavky. 

dodatek je zapracován do projektové dokumentace označené jako Revize A – 

• Vyjádření Dial Telecom, a.s. 

Zn. PH415008 ze dne 1.8.2014 
V zájmovém území se nachází v zemi podzemní komunikační vedení. 

Do koordinační situace byly zapracovány stávající optické trasy společnosti DialTelecom, a.s. 

Výkopové práce pro umístění nového uzemnění nezasahují do ochranného pásma vedení. 

 

• Vyjádření T-mobile Czech Republic, a.s. 

Č.j. E206443/16 ze dne 9.8.2016 
Kolize s Optickou trasou a Mikrovlnným spojem 

Optická trasa - výkopové práce pro umístění nového uzemnění nezasahují do ochranného pásma vedení. 

Mikrovlnný spoj – realizací půdní vestavby nedochází ke změně výšky stavby. 

Zhotovitel stavby po detailním zpracování zásad organizace výstavby předloží k posouzení (projedná), 

zda při použití jimi navrhovaných mechanismů nedojde k dosažení výšky MW spoje. 

 

• Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce a.s. 

Zn. 2016/OSDS/02917 ze dne 11.8.2016 
Souhlasné stanovisko s podmínkami týkající se ochrany plynárenského zařízení, zejména 

1. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby 

3. Před zahájením stavby musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. 

 Podklady k vytyčení zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD na adrese: U plynárny 

500, Praha 4 Michle, budova č. 19, 2. Patro, č. dveří 333, návštěvní dny pondělí a středa 7,30-12,00 

hod. a 13,00-15,00 hod. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být zahájeny 

stavební práce. 

14. Vytyčení plynovodu , … objednejte u PPD – odbor provozu distribuční soustavy ne tel. 267 175 920 

Výkopové práce pro umístění nového uzemnění nezasahují do ochranného pásma plynárenského zařízení. 

(ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu). 

 

g – seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci územního řízení a stavebního řízení je nutné požádat o posouzení úlevového 

řešení z platnosti výše uvedených vyhlášek. 
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Jedná se o posouzení dopravy v klidu z důvodu nemožnosti zřízení předepsaných 

parkovacích stání v dostupné vzdálenosti od projektované půdní vestavby. 

h – navrhované kapacity stavby (zastavěné a užitné plochy)  

Hrubá podlažní plocha (HPP): podkroví (4.NP):      855,09 m2  

Zastavěná plocha (celková plocha 4.NP podlaží):      1149,9 m2  

Obestavěný prostor 4.NP:             4105 m3 

Užitná plocha učeben ve 4.NP:            461,4 m22  

 

Kapacita půdní vestavby (4.NP) 

Učebny: 137 žáků (pět tříd), 5 pedagogů 

Družina: 27 dětí + 2 pedagogové (přesun z jiných prostor po vyučování) 

i – základní bilance stavby 

Bilance potřeby vody, odvodu splaškových a dešťových vod  

Výpočet potřeby vody půdní vestavba 

(zákon č.274/2001 Sb, vyhl. 428/2001 Sb., znění dle 120/11 Sb.) 

 

Žáci        150 x 25 l/os/den=    3750 l/den 

Učitelé         12 x 60 l/os/den       720 l/den 

Qsp. =                4470 l/den 

Qmax = 4470 x 1,25 =             5587 l/den  

Qhod = 5587 x 1,8 x 16
-1

 =             628 l/h  

Q rok = 150 x 5 + 12 x 5 = 750 + 60 =         810 m
3
/ rok  

 

Qpožár =             2 x 0,3 = 0,6 l/s Q sp ( ČSN 755455) =   1,28 l/s 

  

Qsp.teplá = 4470 x 0,5 =           2235 l/den 

Qh teplá špička = 2235 x 16
-1

 x 3 =         419 l/h 55°C 

Q tv rok = 810 x 0,5 =                   405 m
3
/ rok / 55°C 

 

Kota tlakové čáry ve vodovodním řadu v ulici Pernerova se pohybuje v úrovni 253,90 - 259,00 m.n.m. 

Bpv.  Kota přízemí 188,90 m.n.m. Bpv, přetlak 0,64 – 0,69 MPa  

Kota výtoku 4.NP (+15,15 m) 204,05 m.n.m. Bpv, přetlak ve 4.NP 0,49- 0,54 MPa – vyhovuje pro 

zásobování objektu pitnou a požární vodou. 

Kapacita stávající vodovodní přípojky DN63 vyhovuje. 

 

Vnitřní splašková kanalizace  (půdní vestavba) 

Množství splaškových vod  

Qsp. =           4470 l/den 

Q rok =            810 m3/ rok  

Návrhový průtok odpadních vod 

Qtot=         3,3 l/s 

Kapacita stávající nanalizační přípojky DN200 vyhovuje. 

 

Dešťové vody 

Množství dešťových  vod  

Stanovení intenzity odtoku dešťových vod podle odvodňované plochy střechy a směrného čísla pro 

výpočet srážek v Česku se v navrhovaném stavu oproti stávajícímu stavu nezmění. 
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Tepelná bilance 

Objekt je v současné době vytápěn centrálně z výměníkové stanice v 1.PP objektu 

Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN 12 

831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu" a ČSN EN ISO 13 790 „Energetická 

náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“. 

Tepelná ztráta objektu prostupem      16,4  kW 

Tepelná ztráta objektu větráním      6,0  kW 

Součet zátopových výkonu *       9,6  kW 

 

Přípojná hodnota zdroje dle ČSN 060310. 32,0 kW 

 

*Zátopový součinitel 11W.m
-2

 – odpovídá době zátopu 3h, při útlumovém režimu o poklesu teploty 3K 

pro budovy s lehnou konstrukcí. 

Roční potřeby tepelné energie: 

Celková roční potřeba tepla*     77.5 MWh/rok tj. 279 GJ/rok 

*Průměrná hodnota potřeby tepla určená denostupňovou metodou 

 

Zdroj chladu 

Zdrojem chladu bude VRF venkovní jednotka o nominálním chladícím výkonu 33.50kW. Na venkovní 

jednotku budou připojeny vnitřní 4-cestné kazetové chladící jednotky o celkovém výkonu 38.10kW. VRF 

systém je navržen jak pro chlazení tak i pro vytápění, vytápění se uvažuje pouze nárazově v přechodovém 

období, či v případě havárie horkovodu.  

 

Elektroinstalace – Instalovaný a soudobý příkon Pi soudobost Pp  

 

Objekt :  Pernerova 29 

 

Instalovaný 

příkon 

Pi (kW) 

Soudobost 

 (-) 

Soudobý 

příkon 

Ps (kW) 

Celkem stávající část –ZŠ+Školka - - 65 

    

Nově projektovaná část –půdní vestavba    

Osvětlení 9,2 0,8 7,4 

Zásuvky 16 0,6 9,6 

ZTI, ÚT 4,4 0,9 4 

Slaboproud 2 1 2 

Chlazení 9,38 0,9 8,45 

VZT 15 0,85 12,75 

MaR 1 1 1 

Výtah 4 1 4 

Celkem  Nově projektovaná část –půdní vestavba 61  49,2 

    

Celkem (kW) (Meziskupinová soudobost:   = 0,8) -  91,4 

 

Celkem soudobý příkon pro celý objekt Pernerova 29 vč. nově projektované půdní vestavby je  91,4kW. 

Pro objekt Pernerova 29 je navýšení  26,4 kW soudobě oproti původnímu stavu. 

j – základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

- Předpokládaná lhůta výstavby cca do 14 měsíců od zahájení stavby (odhad)  

- Zahájení stavby dle stavebníka předpoklad 07/2017  

- Dokončení stavby dle zahájení stavby předpoklad 08/2018 
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k – orientační náklady stavby 

Odhad investičních nákladů stavby byl proveden v přípravné fázi projektové 

dokumentace. Předpokládaný náklad na provedení 55 mil. Kč. 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na stavební objekty, ve stavbě nebudou instalována žádná nová 

technologická zařízení. 

 

                    vypracoval: Ing. Michal Milota 
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Příloha č. 1 – Informace katastru nemovitostí 
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